

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΦΜ 090077190**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 213

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 26/22-12-2023)

ΘΕΜΑ 4^ο: «Εγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διάσπαρτα δίκτυα ομβρίων»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Λ. Αθηνών 31-33,) σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4589/18-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Καρσιώτης
3. Κων/να Κόλλια
4. Νικόλαος Σταυρέλης
5. Γεωργία Στριμενοπούλου
6. Ιωάννης Γκερζελής

Α π ό ν τ ε ς

1. Σωτήρης Παπαδημητρίου
2. Σπυρίδων Ζαχαριάς
3. Μάριος Ασημακόπουλος
4. Γεώργιος Κωστήρης
5. Παρασκευάς Διονυσόπουλος

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση 213 : Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διάσπαρτα δίκτυα ομβρίων» αναφέρει τα εξής:

Θέτω υπόψη σας τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική μας Υπηρεσία που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει έχει ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Δήμο Κορινθίων και ειδικότερα στις ΔΕ Κορινθίων , ΔΕ Σολυγείας , ΔΕ Άσσου Λεχαίου και ΔΕ Σαρωνικού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 75%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το άρθρο 51 του Ν.3905/23-12-10 (ΦΕΚ Α/219)
4. Το Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 156, το ΠΔ 171/1987 και το Π.Δ. 7/2013.
5. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπ. Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών αρμοδιότητας Περιφερειών.
6. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
7. Την από 21/11/2023 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών .
Η απορρόφηση των απροβλέπτων, κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
8. Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 120.718,97 € € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 0,04€. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 149.691,52 €.

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σύνολα των ομάδων του ΑΠΕ χωρίς ποσότητες νέων τιμών)

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	1.	19.825,03	17.959,55	ΜΕΙΩΣΗ	-1,865,48 €	9,41%

	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
2	2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	19.056,18	36.254,43	ΑΥΞΗΣΗ		
3	3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ	41.114,84	40.500,72	ΜΕΙΩΣΗ	- 614,12 €	1,49%
4	4 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	8.866,00	7.476,62	ΜΕΙΩΣΗ	- 1.389,38 €	15,67%
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	88.862,05	102.191,32			
	ΓΕ & ΟΕ 18%	15.995,17	18.394,44			
5	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	104.857,22	120.585,76			
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15.728,58				
7	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	120.585,80	120.585,76			
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00			
8	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ	133,21	133,21			
9	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00			
10	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	120.719,01	120.718,97			

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ				
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%)	3.868,98	10.485,72	3.868,98 < 10.485,72 = (104.857,22 * 10%)

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: **«ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ »**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί έλασσον, και των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Με το πρακτικό 22/6-12-2023 (θέμα 31^ο της ημερήσιας διάταξης) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Πελ/σου γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ. όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου. Με τον 1^ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλεται το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διάσπαρτα δίκτυα ομβρίων» σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1 Α.Π.Ε. του έργου «Διάσπαρτα δίκτυα ομβρίων», το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., συνολικής δαπάνης 149.691,52 ευρώ με ΦΠΑ, όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/213/2023**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. (απών)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΟΛΛΙΑ Κ.

ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ Π.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σ. (απών)

ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ Ι.

ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ Ν.

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. (απών)

ΚΩΣΤΗΡΗΣ Γ. (απών)

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.(απών)