



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδρόπουλος
Τηλέφωνο: 26713-60559
Fax: 26713-60601
E-mail: dalex@pin.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αργοστόλι, 2 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ.: 66966/15582

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ενταύθα

ΚΟΙΝ: **1. ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ε ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ.
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.**

Λεωφ. Ηρακλείου 266
Νέα Ιωνία
Τ.Κ. 14231 Αθήνα
Δια του αντικλήτου κ. κ. Χ. Νικήτα
Κούταβος
Αργοστόλι 28100
Κεφαλονιά
(τ/φ: 26710-27351)
Fax: 210-27 11 130
(*με τρία αντίγραφα συνημμένων*)

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Γραφείο Αργοστολίου – Ενταύθα
28100 Αργοστόλι
(*με ένα φωτοαντίγραφο συνημμένων*)

**ΘΕΜΑ: Υποβολή εκ νέου της 4^{ης} εντολής πληρωμής (3^η Εντολή Πληρωμής Εργασιών) του έργου:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΑΡΑΚΑ)»**

Έτος Δημοπράτησης: 2012

Π/Υ: 6.980.000,00 με ΦΠΑ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. (μετά την υπ' αρ. 118225/27423/24-12-15 έγκριση
κατασκευαστικής κοινοπραξίας)**

- Σχετ.:
1. Η υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/243/02-03-2016 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. εισερχ. πρωτ. 18392/4291/02-03-2016), περί αρχικής υποβολής της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού.
 2. Το υπ' αρ. πρωτ. 18392/4291/04-03-2016 έγγραφό μας, περί αρχικής υποβολής της 4^{ης} εντολής πληρωμής προς εξόφληση.
 3. Το υπ' αρ. πρ. 33300/7652/15-04-2016 έγγραφό μας περί εκ νέου υποβολής της 4^{ης} εντολής πληρωμής προς εξόφληση.
 4. Το αριθμ. πρωτ. 1042/22-04-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Κεφ/νίας & Ιθάκης.
 5. Το αριθμ. πρωτ. 2/37584/0026/25-07-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 66871/15556/29-07-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων (Τμήμα Α') του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Η υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/256/01-08-2016 αίτηση από την ανάδοχο Κ/Ε ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., περί επανυποβολής της Τροποποιημένης 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού (υπ' αρ. εισερχ. πρωτ. 66966/15582/01-08-2016).

Σε συνέχεια των ανωτέρω (5) και (6) σχετικών σας υποβάλλουμε εκ νέου την 4^η εντολή πληρωμής (3^η Εντολή Πληρωμής Εργασιών) του έργου που αναφέρεται στο θέμα ύψους **1.031.042,96 EURO εκ των οποίων 211.077,83 EURO για Φ.Π.Α.** και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου.

Η ανωτέρω πληρωμή θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»

Μετά την έγκριση της από 02-08-2016 4^{ης} εντολής πληρωμής (3^η Εντολή Πληρωμής Εργασιών) που σας υποβάλλουμε συνημμένα, παύει να ισχύει η από 15-04-2016, που σας είχε υποβληθεί με το αριθμ. πρωτ. 33300/7652/15-04-2016 έγγραφό μας.

Συνημμένα (εις διπλούν):

1. Η 4η εντολή πληρωμής
2. Η 4η πιστοποίηση
3. Συνοπτική επιμέτρηση
4. Βεβαίωση Επιβλέποντα

Ο αναπ/τής Προϊστ/νος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Δ. Αλεξανδρόπουλος

Νικόλαος Ανδρεάτος
Πολ. Μηχανικός