



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Πληροφορίες : Οικονόμου Χρ.
Τηλέφωνο : 2381 351318
Email : choikonomou@pella.gr

Έδεσσα, 17 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΠΚΜ492580(2198)

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**Α-ΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ**» λόγω αναθεώρησης τιμών.

Ανάδοχος: «ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε.Δ.Ε»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας,

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 153 και 156 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την με α.π.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 61/ 13 Ιανουαρίου 2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την με α.π.: οικ. 72217(1346)/ 07 Φεβρουαρίου 2022 (ΦΕΚ 458/Β'07 Φεβρουαρίου 2022) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας.
7. Το Ν.4412/2016 : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ-147 Α/8-8-16», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).
8. Την από 14-10-2021 εργολαβική σύμβαση (21SYMV009390713) του έργου δαπάνης 209.160,96€ με ΦΠΑ.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης 209.160.96€ με ΦΠΑ όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. ΠΚΜ66400(299)/28-01-2022 απόφασή μας.
11. Την από 14-04-2022 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.
12. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ 394009(1587)/03-06-2022 απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων κλπ» (ΑΔΑ:ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ).
14. Η υπ' αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.
15. Την υπ' αρ. 92/2023 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της 11ης /17-05-2023 συνεδρίασης, θέμα 4ο που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ έτους 2023 (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του

προϋπολογισμού του έργου στις 235.000,00€ με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης του έργου για το έτος 2023.

16. Τον από 29/07/2023 πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης του έργου κόστους 20.495,96€ χωρίς ΦΠΑ 24%.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΚΜ366666(2491)/06-06-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 2743 (ΑΔΑ: ΡΗΚ57ΛΛ-3ΣΖ) ποσού 26.674,06€ με ΦΠΑ 24% για το έτος 2023.
18. Τον από 29-07-2022 2^ο (τακτοποιητικό) **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου, συνολικής δαπάνης 234.549,30€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε κατόπιν των ανωτέρω από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο την δαπάνη που προκύπτει λόγω αναθεώρησης (20.495,96€ χωρίς ΦΠΑ) και απολογιστικών (651,91€ χωρίς ΦΠΑ).
19. Το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη του ακριβούς ποσού της δαπάνης αναθεώρησης.
20. Το γεγονός ότι η δαπάνη των εργασιών με την δαπάνη αναθεώρησης και απολογιστικών (234.549,30€ με ΦΠΑ), υπερβαίνουν τις συμβατικές πιστώσεις του έργου (209.160.96€ με ΦΠΑ) κατά 25.388,34€ και επομένως απαιτείται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.
21. Το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 σύμφωνα με το οποίο καταργείται το εδάφιο ι)iii της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν.3852/10 που αφορούσε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να : «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
22. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 177898(391)/13-03-2023 έγγραφο του Γεν. Δ/ντη Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ. με θέμα: «Απόψεις – Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/23, άρθρα 33 και 35».

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 2^ο (τακτοποιητικό) **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»**, αναδόχου **«ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΑΚΗ Ε.Δ.Ε.»**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας, συνολικής δαπάνης **234.549,30€ (με ΦΠΑ 24%)** {168.004,79 € (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ) + 20.495,96€ (αναθεώρηση) + 651,91€ (απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ) + 45.396,64€ (ΦΠΑ 24%) }, που υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και αφορά αποκλειστικά σε δαπάνες αναθεώρησης τιμών και απολογιστικά.

Συνημμένα

Ι. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Εσωτερική διανομή

Φ. Ε.

Κοινοποίηση:

Ανάδοχη Ε.Ε. «ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε.Δ.Ε.»

Γ. Σεφέρη 6

Τ.Κ. 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ

Να σταλεί με E-mail: kotkik@yahoo.gr

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας**

**ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχ. Μηχανικός με Α' βο**