



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ.ΥΠ.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γούναρη 2
17456 – Άλιμος
Πληροφορίες: Π. Σαχανίδου
Τηλέφωνο: 210 9989785
E-mail: dc4@dypa.gov.gr

Χ.Δ.: 5 Χρόνια
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.:
ΑΛΙΜΟΣ 25/10/2023
Αρ.πρωτ.: 1236184

ΠΡΟΣ :

**«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ»**

Θεσσαλονίκης 82,
Τ.Κ 60132 Κατερίνη
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
Τηλ. 6948-507790
e-mail : araravidis@teemail.gr

ΚΟΙΝ:

Κ. Χαλαϊδόπουλος, ΚΠΑ2 Πτολεμαΐδας
Α. Μουλαρτζής, ΚΠΑ2 Κοζάνης
Π. Σαχανίδου, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών,
επιβλέποντες του έργου

ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων (2^η) για εκτελεσμένες εργασίες στο έργο: **«Επισκευή και αποκατάσταση πέντε (5) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΣΕΡΒΙΑ Ι».**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.14α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) όπως ισχύει.
2. Την από 06/12/2022 Εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο κοινοπραξία με επωνυμία, **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ»**, με μέση έκπτωση 29,05% έναντι συνολικής συμβατικής δαπάνης **66.176,98 €** που αναλύεται ως εξής : α) οικοδομικές εργασίες 24.606,00 €, β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 12.623,21 €, γ) γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (18%) 6.701,26 €, δ) απρόβλεπτες εργασίες 6.589,57 €, ε) απολογιστικές εργασίες 2.580,36 €, στ) πρόβλεψη αναθεώρησης 268,13 € και ζ) Φ.Π.Α. (24%) 12.808,45 €, προϋπολογισμού μελέτης 92.106,00 € (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.)
3. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία από την Ανάδοχο εταιρεία δύο (2) εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ποσού 2.599,77 € (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-163365/01-12-

2022) & ποσού 1.114,19 € (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-163503/02-12-2022), οι οποίες μετά την υπ' αριθ. 950409/22.08.2023 Απόφαση Απομείωσης Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης ισχύουν πλέον για το ποσό των 1.114,19 €.

4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1532/36/25.04.2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.) συμβατικής δαπάνης **58.266,20 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 7.910,78 €.
5. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (εγκρίθηκε την υπ' αρ. 3403/84/26.09.2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.) συμβατικής δαπάνης **57.508,99 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά το ποσό των 757,21 €.
6. Την εγκεκριμένη 1^η & 2^η Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών, την εγκεκριμένη 1^η & 2^η Αναλυτική Επιμέτρηση και τον εγκεκριμένο 1^ο & 2^ο Ειδικό Απολογισμό συνολικής δαπάνης 7.201,60 € & 37.415,72 € αντίστοιχα.
7. Ότι με την υπ' αριθ. 27863/8-5-2023 (1^η) Απόφαση μείωσης εγγυήσεων οι κρατήσεις απομειώθηκαν κατά το ποσό των 360,08 €.
8. Ότι το ύψος των εγγυήσεων αντικατάστασης απαιτούμενων κρατήσεων της δαπάνης των 37.415,72 € ανέρχεται στο ποσό των 1.870,79 € ($5\% \times 37.415,72 \text{ €} = 1.870,79 \text{ €}$), επομένως προς μείωση $1.870,79 \text{ €} - 360,08 \text{ €} = 1.510,71 \text{ €}$
9. Την με αριθ.πρωτ. 2952/23.10.2023 Αίτηση του Αναδόχου για μείωση εγγυήσεων εκτελεσμένων εργασιών κατά ποσού 1.510,71 €

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων εκτελεσμένων εργασιών του έργου «**Επισκευή και αποκατάσταση πέντε (5) διαμερισμάτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΣΕΡΒΙΑ Ι**» κατά 1.510,71 €.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ