



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 3

40 100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΗΛ.: 2492350 109, 111

FAX: 24920-22281

e-mail: tydeyat@gmail.com

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 29/10/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 2329

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 9ου (ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014)
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον φάκελο του έργου,
2. Το αρ. 53 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»,
3. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 37/2015 με ΑΔΑ: 7ΚΨΕΟΛ99-9ΛΞ, με θέμα "Ειδική Διαταγή περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου, ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»" και την υπ' αριθμ. 1160/24-07-2015 απόφαση του Δ/ντη Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
4. Την αίτηση, με αρ. πρ. 2120/30-09-2015 ΔΕΥΑΤ, της εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ αναδόχου του έργου, για την υποβολή του 9ου (προτελικού) λογαριασμού του έργου του θέματος,
5. Τον από 29-10-2015 έλεγχο του 9ου (προτελικού) λογαριασμού του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Κων/νο Παπαϊωάννου - Πολιτικό Μηχανικό MSc

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον **9ο (προτελικό) λογαριασμό** του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», για συνολική δαπάνη **146.800,00 € και ποσό πληρωμής** μετά την αφαίρεση της απόσβεσης προκαταβολής (13.967,88 €), τόκων απόσβεσης προκαταβολής (118,73 €), και του ποσού της περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος (3.859,24 €) **132.713,39 €.**

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc**

Κοινοποίηση

1. Φ. έργου
2. ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ