



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1Α
713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Μαριέτα Σγουρώ
Φάνης Χανδάνος
Τηλέφωνα: 2813 412 518
e-mail: chandanos@crete.gov.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ηράκλειο, 28-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 394598
Σχετ.: 378147

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Α.Α.Τ.
Δ/ση Τεχνικών Εργων και Αγροτικών
Υποδομών
Τμήμα Ε3
Αχαρνών 381 και Δεστούνη 2
Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ
(συνημμένα 2 αντίγραφα)

ΚΟΙΝ:

Ανάδοχο του έργου:
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 34
Χανιά Τ.Κ. 42100
(συνημμένα 2 αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου 12^{ου} λογαριασμού του έργου:
«Κατασκευή λιμνοδεξαμενής περιοχής Έλους Ν. Χανίων, Κρήτης».

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 378147/14-12-2021 υποβολή του αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την 12^η εντολή πληρωμής (σε 2 αντίγραφα) του έργου του θέματος, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και παρακαλούμε για την χρηματοδότηση και πληρωμή της.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Συνημμένα:

1. (2+2) Λογαριασμοί

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Γρ. Δ/τη
4. Τ.Δ.Π.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Αρχείο 7.0.11.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε3

Έργο : Κατασκευή Αιανοδομημένης Έκτασης
N. Χανίων

Ανάδοχος : ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ

ΠΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπ. αλογισμός: ΕΥΡΩ: 3.808.000,00 (με ΦΠΑ)		Εκτίμηση δημοπρασίας: 27.896%	
Αρχικό ποσό έγκρισης	2.137.420,62	Για εργασίες	882.172,06
Ποσό για αναθεώρηση	217.540,93	Για Φ.Π.Α.	200.107,42
Ποσό για Φ.Π.Α.	447.489,69	Εργασίες + ΦΠΑ	1.082.279,47
ΣΥΝΟΛΟ (I)	2.802.761,24	Αποζημίωση θετικών ζημιών και τόκους υπερημερίας	125.262,77
		Προκαταβολές	352.763,00
		Αφαίρ. απόσβεσης Προκαταβολής	-86.852,54
		Αφαίρ. τόκων Προκαταβολής	-33.674,43
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε για μελέτες	130.367,74	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.439.768,17
Ποσό για αποζημίωση θετικών ζημιών και τόκους υπερημερίας	125.262,77	Για εργασίες	173.023,39
Ποσό πληρωμής με την παρούσα	137.437,47	Για Φ.Π.Α.	41.525,61
		Εργασίες + Φ.Π.Α.	214.549,00
		Αποζημίωση θετικών ζημιών και τόκους υπερημερίας	0,00
		Προκαταβολές	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (II)	303.067,96	Αφαίρ. απόσβεσης προκαταβολής	-34.308,48
		Αφαιρούνται τόκοι προκαταβολής	-37.383,52
		ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	142.857,09
		ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	142.857,09
ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	2.610.892,96	Για εργασίες	1.055.185,44
ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ	584.937,16	Για Φ.Π.Α.	241.833,03
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΦΡΟΙΣΜΑ (I+II)	3.195.829,22	Εργασίες + Φ.Π.Α.	1.296.828,47
		Αποζημίωση θετικών ζημιών και τόκους υπερημερίας	125.262,77
		Προκαταβολές	352.763,00
		Αφαίρ. απόσβεσης προκαταβολής	-123.815,03
Συνολική δαπάνη προκαταβολών αποζημίωσης θετικών ζημιών και τόκων και αξία εκπτώσεως Εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.	1.684.905,01	Υπόλοιπα προκαταβολής	231.591,88
		Αφαιρούνται τόκοι προκαταβολής	-71.057,95
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.580.181,26
		Συνολικός κρατήσης (Με Φ.Π.Α.)	25.178,94 +6.042,95
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.510.924,21	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ	1.205.837,15
		1.055.185,44 + 25.178,94 + 125.262,77	
		Προκαταβολές + αξία γενικών εργασιών (με ΦΠΑ) + Κρατήσεις (με ΦΠΑ) + Αποζημίωση + Τόκοι	1.684.905,01
		231.591,88 + 1.296.828,47 + 31.221,89 + 125.262,77	

Ο υποφαινόμενος μηχανικός, έχοντας υπόψη τη με αριθμό 10.506/2082/735/04-04-2007 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

την έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με το συντημένο λογαριασμό από τον παραπάνω ανάδοχο του έργου ποσού

ΔΙΑΚΟΣΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (€ 214.549,00) 173.023,39€ για εργασίες +41.525,61€ για Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΛΕΠΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (142.857,09€)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/12/2021
ΟΙ ΕΠΙΘΑΛΠΟΝΤΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΤΣΑ

Αρχηγός Τεχνολογικής Μελέτης με Α' βαθμό

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ

Αρχηγός Τεχνολογικής Μελέτης ΤΕ

