



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι

Ταχ. κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Ανδρέας Νικόλαος
Νικολάου Λάμπρος

Τηλέφωνα: 26713 60631

26713 60566

Τηλεομοιότυπο (fax): 26713 60635

Δ/νσεις ηλεκτρ. ταχυδρ.: nandreatos@kefalonias.eu

lnikolaou@kefalonias.eu

αναρτητέο στο διαδίκτυο

Αργοστόλι, 18 Μαρτίου 2015

Αρ. πρωτ.: 21896/4831

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Τομέας Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)
Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΚΣΣΥ)
Υπ' όψιν υπολόγου διαχειριστή
Λαμπρόπουλου Ιωάννη, ΔΕ/Η/Υ με Γ' β.
Λ. Αλεξάνδρας 205, ΤΚ 115 23 Αθήνα
fax: 210 6417530

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με συνημμένα 2 αντίτυπα 4ου λογαριασμού)

1. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Καραολή – Δημητρίου 7
ΤΚ 145 65, Αγ. Στέφανος Αττικής
δια του αντικλήτου Παναγή Μεταξάτου
τηλ. 6932 621844 και μέσω fax: 210 8140972

- ΘΕΜΑ:** Αποστολή της 4ης εντολής πληρωμής και της 4ης πιστοποίησης του έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β' Φάση)» Π/Υ 8.130.000,00 €, έτους δημοπράτησης 2014 και αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
- ΣΧΕΤ.:** α. Η υπ' αρ. Δ1/ο/2922/12-08-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΟ41-9ΜΛ) απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και η από 23-10-2014 εργολαβική σύμβαση ποσού 4.052.189,00 € (με ΦΠΑ)
β. Η από 2-3-2015 αίτηση αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας (υποβολή 4^{ου} λογαριασμού)

Σας αποστέλλουμε την 4η εντολή πληρωμής και την 4η πιστοποίηση του έργου που αναφέρεται στο θέμα, ύψους 131.667,24 € (εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) με ΦΠΑ.

Στην ανάδοχο Κ/Ξ στην οποία κοινοποιείται το παρόν μαζί με δύο αντίτυπα του 4^{ου} λογαριασμού, γνωστοποιείται ότι όλα τα παραστατικά στοιχεία του φακέλου του έργου μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης του έργου, τηρούνται στη Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΚΣΣΥ) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Η ανωτέρω πληρωμή θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014», με αρ. 2014ΣΕ07100000. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Ιλαριανή Τζανετάτου

Συνημμένα:

1. Ο 4^{ος} λογαριασμός εις διπλούν (πρωτότυπος)
2. Η [β] σχετική αίτηση (φωτοαντίγραφο)

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Ανδρέας Νικόλαος 3. Νικολάου Λάμπρος

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΜΕΔΙ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)Προϊσταμένη Αρχή:Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)
Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών
Υποδομών (ΚΣΣΥ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Διευθύνουσα Υπηρεσία:Π.Ι.Ν. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αριθμός Μελέτης: Δ1/ο/1867/28-5-2014

Αριθμός Έργου: 2014ΣΕ07100000

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός: 8.130.000,00 €		Εκπτώση δημοπρασίας: 51,72%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ):	4.052.189,00 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα:	α) για εργασίες & υλικά	296.933,94 €
			β) για ΦΠΑ 23%	68.294,81 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	365.228,75 €
			γ) προκαταβολή έργου	163.429,00 €
			δ) αποσβέσεις	-23.468,51 €
			ε) τόκοι αναπόσβεστου	-2.039,29 €
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ (II)	137.921,20 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)+(II)	503.149,95 €
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα:	α) για εργασίες & υλικά	108.119,09 €
			β) για ΦΠΑ 23%	24.867,39 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	132.986,48 €
			γ) προκαταβολή έργου	0,00 €
			δ) αποσβέσεις	-702,19 €
			ε) τόκοι αναπόσβεστου	-617,05 €
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ (II)	-1.319,24 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)+(II)	131.667,24 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.052.189,00 €			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ:	677.146,67 €	Άθροισμα πληρωμών:	α) για εργασίες & υλικά	405.053,03 €
			β) για ΦΠΑ 23%	93.162,20 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	498.215,23 €
			γ) προκαταβολή έργου	163.429,00 €
			δ) αποσβέσεις	-24.170,70 €
			ε) τόκοι αναπόσβεστου	-2.656,34 €
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ (II)	136.601,96 €
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)+(II)	634.817,19 €
		Συνολικές κρατήσεις με ΦΠΑ 23%:	κρατήσεις	34.414,21 €
			ΦΠΑ κρατήσεων 23%	7.915,27 €
			Άθροισμα	42.329,48 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.375.042,33 €		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	677.146,67 €

Η παρακάτω μηχανικός Προϊσταμένη ΔΤΕ ΠΕ Κεφ/νίας ΠΙΝ, έχοντας υπόψη την με αριθμό Δ1/ο/2922/12-8-2014 απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ1 με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στην παραπάνω ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία το ποσό (συμπεριλ. ΦΠΑ):

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**131.667,24 €**

Αργοστόλι, 18 Μαρτίου 2015
Ο επιβλέπων μηχανικός
υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Π.Ι.Ν.

Αργοστόλι, 18 Μαρτίου 2015
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Π.Ι.Ν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΛΑΡΙΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ' όψιν έργου:
«Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β' Φάση)»
αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν									
Νο Δ/γης	Έτος	Μην.	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
				Εργασιών	Φ.Π.Α.	Εργασιών	Φ.Π.Α.		
1η	2014	8	12	3.294.462,60 €	757.726,40 €			4.052.189,00 €	Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας Δ1/ο/2922/12-08-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΟ41-9ΜΛ) Σύμβαση 23-10-2014
Σύνολα				3.294.462,60 €	757.726,40 €	0,00 €	0,00 €	4.052.189,00 €	

2. Εντολές Πληρωμών										
Νο Εντολής	Έτος	Μην.	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη με Φ.Π.Α.	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος					Σύνολα από την αρχή
					Εργασιών & Υλικών επί τόπου	Προκαταβ.	Απόσβ. προκαταβ. και Τόκοι	Φ.Π.Α.	Σύνολο	
1η	2014	12	23	163.429,00 €						163.429,00 €
2η	2014	12	31	99.287,51 €						262.716,51 €
3η	2015	2	11		211.397,94 €	0,00 €	-20.280,60 €	48.621,53 €	239.738,87 €	502.455,38 €
4η	2015	3	...		108.119,09 €	0,00 €	-1.319,24 €	24.867,39 €	131.667,24 €	634.122,62 €
Σύνολο σε ΕΥΡΩ :				262.716,51 €	319.517,03 €	0,00 €	-21.599,84 €	73.488,92 €	371.406,11 €	634.122,62 €