



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Με αποδεικτικό επίδοσης

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ

☒

ΟΧΙ

☐

Φλώρινα, 4 Νοεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 131625/3937

Ταχ.Δ/νση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ. Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες : Άγγελος Περιβολάρης
Τηλέφωνο : 2385 0 54518
Fax: 2385 0 54524
E-mail: a.perivolaris@florina.pdm.gov.gr

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών
Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 104 45
(Υπόψη κ. Σκουρέλου Αγγ.)

Κοιν.: Βαφειάδης Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ: Αποστολή 29^{ου} λογαριασμού του έργου:
"Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας- Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα".

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η από 26-10-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Σας αποστέλλουμε τον 29^ο Λογαριασμό του παραπάνω έργου, που ανέρχεται στο ποσό των #97.682,38 €# με το Φ.Π.Α., ο οποίος έχει σύμβαση παροχής ενεχύρου – εκχωρήσεως απαιτήσεων που απορρέουν από εγκεκριμένη πιστοποίηση του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

1. 29^{ος} Λογαριασμός (3) τρία αντίγραφα.
2. Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών.
3. Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου – Εκχωρήσεως (2) δύο αντίγραφα.
4. Η υπ' αριθμ. 1502/2015 απόφαση έγκρισης παράτασης.
5. Η υπ' αριθμ. 134644/4033/03-11-2015 απόφαση έγκρισης της αναλυτικής επιμέτρησης που συνοδεύει τον 29^ο Λογαριασμό.

Εσωτερική Διανομή:

Χρ. Αρχείο + Φάκελος Έργου

**Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός