



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ**

Ξάνθη 29 – 8 – 2014
Αρ. Πρωτ. :119590 /Ξ-ΔΤΕ-5136

**ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ –
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ**

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 133602017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : 104.500,00€ (με Φ.Π.Α.)

Στην Ξάνθη, σήμερα **Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) αφ' ενός η Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη **Φώτιο Καραλίδη**, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 39/14-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ122/Β/8-2-2011 "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες") και
β) αφ' ετέρου ο **Ζερενίδης Ιωάννης**, νόμιμος εκπρόσωπος της ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ : 999910641 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

έχοντας υπ' όψιν:

1. Την αρ. 41267/ Ξ-ΔΤΕ-1576/ 26 -3-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου της επικεφαλίδας.
2. Τις αριθ. 12303/560/5-3-2014, απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων ποσού 110.000,00 € αντίστοιχα της Δ/σης Οικονομικού Π.Α.Μ.Θ.
3. Την αριθμ. 480 / 26-6-2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 20-5-2014, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στην ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με **μέση έκπτωση 5 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

α. Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους ως εργοδότης, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο ως ανάδοχο, την κατασκευή του έργου : «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ**», για ποσό των **Εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (104.500,00€)**, εκ των οποίων **ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (84.959,35€)** για εργασίες, ήτοι με έκπτωση 5% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης της Δ.Τ.Ε., και **δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (19.540,65 €) για Φ.Π.Α 23%.**

Το ανωτέρω ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη Εργασιών **61.797,50 €** , Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) **11.123,55 €** , Απρόβλεπτα **10.938,16 €** , Αναθεώρηση **1.100,14 €** , Φ.ΠΑ 23% **19.540,65€.**

β. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας και τους κανόνες της τέχνης, όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 294/10-4-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με τη Νομοθεσία για έργα Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτούμενα από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ έτους 2014 (Π.Ε. Ξάνθης ΚΑΠ Επενδύσεις)

δ. Ο ανάδοχος κατέθεσε στον εργοδότη κατά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού :

Α) την με αρ. 18300/27-08-2014 εγγυητική επιστολή (Ε.Τ.Α.Α- ΤΣΜΕΔΕ) για Βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού: τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (4.413,65 €.), ήτοι 5,00 % επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας €, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

ε. Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συμφωνά με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ , **εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες , από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με το **άρθρο 9** της ΕΣΥ ο ανάδοχος, με βάση την ολική και τις ενδεικτικές προθεσμίες του **άρθρου 8** της ΕΣΥ πρέπει να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

στ. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα της αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Φ.Ε.Κ. 116 Α / 18-6-2008) και το **άρθρο 8** της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος έργου.

ζ. Σημειώνεται ότι το συμφωνητικό αυτό έχει θέση συμβάσεως μισθώσεως έργου, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα.

η. Τα παρακάτω τεύχη (συμβατικά στοιχεία) της αρχικής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο και της παρούσας σύμβασης και είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής :

1. Η Παρούσα σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, καθώς και οι τεχνικές μελέτες, που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
9. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα και παραδόθηκε το ένα στον ανάδοχο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης)

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ο Ανάδοχος

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ