



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ**

Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, 44200
Τηλ: 26563 60300, fax: 26560 41373
www.metsovo.gr

Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
CULTURAL LANDS
Project co-funded by the European Union

**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5855
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2020**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 217
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, "Κλεισθένης Ι"
5. Το αριθμ. πρωτ. 5833/02.10.2020 αίτημα του Αναδόχου για παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης σύμβασης έως 30/04/2021, για τα παραδοτέα 1.2.2, 3.2.3 (3.2.3-3) και 4.2.4 (4.2.4-2)
6. Την από 28/09/2020 ενημέρωση (μέσω email) της ΔΑ/ΚΓ του Προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020 σχετικά με την έγκριση του αιτήματος παράτασης της πράξης CULTURAL LANDS έως 30/04/2021
7. Τις προβλέψεις της παρ. 7.2 (Άρθρο 7: Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) της αριθμ. πρωτ. 760/17-02-2020 σύμβασής, στην οποία αναφέρεται ότι: *«Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 31/10/2020, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης CULTURAL LANDS. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του Αναδόχου θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όλων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν, δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Παράταση της υλοποίησης επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου πριν τη λήξη της ημερομηνία υλοποίησής τους (όπως ορίζεται ανωτέρω), με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα ολοκληρωθούν πριν τις 31/10/2020 ή όποια νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης CULTURAL LANDS οριστεί σε περίπτωση συνολικής του παράτασης»*
8. Την από 05/10/2020 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση και τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών **«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURAL LANDS»** με την εταιρεία με δ.τ. **«INNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.»**, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.1

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Χρονοδιάγραμμα
1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταίρου	
1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	Εντός 15 ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός του παραδοτέου 1.2.2.-5 που θα υποβληθεί έως 20/4/2021
1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	
1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 6/2020),	
1.2.2-4: 4 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2020 – 12/2020).	
1.2.2-5: 5 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2021 – 4/2021) σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης	
3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)	
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	Με την ολοκλήρωση και έγκριση του παραδοτέου 3.2.3-1 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	Πέντε (5) Περιοδικές Εκθέσεις Αναφορών σε διαστήματα που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της συμβασιοποίησης με τον Ανάδοχο Κατασκευαστή.
4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ήπειρος/Αργυρόκαστρο)	
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ήπειρος/Αργυρόκαστρο)	Ένα (1) μήνα πριν την επίσημη λήξη της χρονικής διάρκειας της πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και την έγκριση του παραδοτέου 4.2.3-1
4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)	
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής- Πρωτογενή Στοιχεία	Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και τα επίσημα χρονοδιαγράμματα του Εθνικού Ευρετηρίου αλλά και της Πράξης
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	

7.2 «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της **30/04/2021**, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης CULTURAL LANDS. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του Αναδόχου θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όσων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν, δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Παράταση της υλοποίησης επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου πριν τη λήξη της ημερομηνία υλοποίησής τους (όπως ορίζεται ανωτέρω), με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα ολοκληρωθούν πριν τις **30/04/2021** ή όποια νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης CULTURAL LANDS οριστεί σε περίπτωση συνολικής του παράτασης»

ΆΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (παρ. 8.2)

Περιγραφή	Ποσότητα	Καθαρή Αξία (€)	Σύνολο (€)
1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	1	800,00	800,00
1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	1	800,00	800,00
1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 6/2020),	1	800,00	800,00
1.2.2-4: 4 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2020 – 12/2020).	1	0,00	0,00
1.2.2-5: 5 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2021 – 4/2021) σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης	1	0,00	0,00
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	1	800,00	800,00
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	1	800,00	800,00
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	5	480,00	2.400,00
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	1	1.600,00	1.600,00
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ήπειρος/Αργυρόκαστρο)	1	1.200,00	1.200,00
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς-Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	1	2.800,00	2.800,00
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	1	2.800,00	2.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:			12.000,00
ΦΠΑ 24%:			2.880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			14.880,00

Ο Δήμαρχος

Τζαφέας Κωνσταντίνος