

ΑΔΑΜ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα & Δασκαλογιάννη  
 Πληροφορίες : Γεωργία Καπτενεκάκη  
 Τηλ. : 28213 44639  
 FAX : 28210 40510

**ΕΡΓΟ:**  
 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -  
 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
 ΚΡΗΤΗΣ

**10ο ΥΠΟΕΡΓΟ:**  
 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -  
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΟΔ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 502 ΜΕ Κ.Α. 2014ΕΠ50200006

**1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**  
**ΠΟΣΟΥ 16.407,11 € (με το ΦΠΑ )**

**Ποσό Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 13.231,54 ευρώ.**

**Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ : 16.407,11 ευρώ.**

Σήμερα **17 Οκτωβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη**, στα Χανιά, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οι υπογράφωντες :

**1. Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης.**

**2. Κυριακή Μαϊδου του Ιορδάνη**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Οδός Σιώκου 11, Αγ.Παρασκευή η οποία ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα " **MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ", με έδρα στον Δήμο Ρεθύμνης, ( ΑΦΜ 999664695 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου ) όπως αναδείχθηκε κατά την δημοπρασία στις 30 - 11 - 2017 για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών,

**Έχοντας υπόψη τα πιο κάτω :**

1. Η μελέτη του ως άνω έργου είναι προϋπολογισμού 58.870,97 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ και προϋπολογισμού 73.000,00 € με τη δαπάνη του ΦΠΑ.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2014ΕΠ002000006 της ΣΑΕΠ 002.
3. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου διενεργήθηκε την **30/11/2017** δια του συστήματος προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Κατά τον εν λόγω διαγωνισμό ανακηρύχθηκε πρώτος μειοδότης η συμβαλλόμενη στην παρούσα Σύμβαση εταιρεία «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε έκπτωση 55,00% , βάσει της οποίας η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 26.491,49 € πλέον της δαπάνης του ΦΠΑ και με τη δαπάνη του ΦΠΑ σε 32.850,00 €.
5. Το πρακτικό της εν λόγω δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **977/2018 Πρακτικό Νο 25/09-08-2018 (ΑΔΑ: 78Ζ97ΛΚ-ΙΓ6)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εταιρία «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με έκπτωση 55,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 21-09-2019
7. Την με αριθμό **208/Πρακτικό 9<sup>ο</sup>/07-08-2019** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης .

8. Την με αριθμό **1191/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΔΔ7ΛΚ-Ζ93)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (Πρακτικό Νο 23/19-08-2019) με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού με ΦΠΑ 16.407,11 € και το οποίο αναλύεται ως εξής :

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Εργασίες :      | 11.213,17        |
| ΓΕ & ΟΕ :       | 2.018,37         |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :    | 0,00             |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :    | 0,00             |
| ΦΠΑ :           | 3.175,57         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ :</b> | <b>16.407,11</b> |

#### **Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι**

στη δεύτερη των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του στην παρούσα σύμβαση αναφερόμενου έργου , σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά της (έκπτωση 55,00 %), δηλαδή αντί του προαναφερθέντος ποσού 16.407,11 € με ΦΠΑ.

Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η εγκριθείσα του έργου, ήτοι η **31-12-2019**.

Η κατασκευή των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της αρχικής σύμβασης και τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη μαζί με τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου .

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η με αριθμό **e-5820/14-10-2019** εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ποσό **662,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν.4412/2016 ,η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η υπόψη συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι κύριος του έργου και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε έξι όμοια αντίτυπα.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο Περιφερειάρχης Κρήτης**

**Για την Ανάδοχο εταιρία**

**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**κ. Σταύρος Αρναουτάκης**

**Κυριακή Μαϊδου**