



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1
Πόλη: Πάτρα
Ταχ. Κώδικας: 261 10
Πληροφορίες: Αθ. Μαστραντωνάκης
Τηλέφωνο: 2613 620225
Τηλεομοιοτυπία: 2610 329452
Ηλ. Ταχυδρομείο: a.mastrantonakis@achaia.pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22/03/2019

Αρ. πρωτ. 88805/2135/οικ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)»**

Προϋπολογισμός Μελέτης : 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ),

Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014 ΕΠ 501 00002 [σχετικές οι με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017
& 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ : 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ)]

Ανάδοχος: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.”

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07-06-2010(ΦΕΚ87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β /30-12-2016).
3. Την υπ’ αριθμ. 332693/4863/31-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με αρ. πρωτ. 44488/495/οικ./15/02/2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης περί Τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 236391/6474/οικ./31-07-2018, (ΑΔΑ:Ω5ΨΠ7Λ6-ΞΗ3) (ΑΔΑΜ:18SYMV003509648 2018-07-31) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
8. Την από 20-03-2019 Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., από την οποία προκύπτει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων μέρους των εργασιών. Για την αύξηση των ποσοτήτων μέρους των συμβατικών εργασιών γίνεται χρήση της απρόβλεπτης δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου.
9. Την αιτιολογική έκθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 1.972.635,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) του έργου: με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)**» Αναδόχου “**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.**” , με προϋπολογισμό μελέτης 6.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του παρόντα Α.Π.Ε.

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο: «**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ**», Ψαρού αρ. 2 Τ.Κ. 30300 Ναύπακτο Αιτ/νίας,
Τηλ. 26340.27216 Fax: 26340.26216

Συν. : Ένα (1) αντίτυπο του 1^{ου} Α.Π.Ε.

**Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
Π.Δ.Ε.**

**Βασίλειος Λοτσάρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

Ε.Δ.

1. Φ.Ε. (Αθ. Μαστραντωνάκης)
2. Χ.Α.
3. Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε.
4. Προϊσταμένη Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
5. Κωνσταντίνο Φίλιππα (επιβλέποντα Η/Μ)