



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2021
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	830
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	23/11/2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	131.800,20
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	128.468,35

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	131.800,20	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	131.800,20
Χρηματοδότηση απο το Υπουργείο Υποδομών & Με	131.800,20			
ΣΥΝΟΛΑ	131.800,20			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά **131.800,20**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	00004	17/11/2021	131.800,20	1	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07% (ΣΥΜΒ.1-4-2019)	74,40
2	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.ΠΡ.18443/18-11-2021				2	ΦΟΡΟΣ 3%	3.188,71
3	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ 202/2019 170/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2020-2021				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07%	2,23
4	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 210/2019 173/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2020-2021				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΥΣΗ 0,07%	0,45
5	ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ				5	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΣΥΜΒ. 22-3-17)	63,77
6	ΜΕΛΕΤΗ				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% (ΑΠΟ 22-3-2017)	1,91
7	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 20REQ006781230				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,6% (ΑΠΟ 22-3-2017)	0,38
8	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 75/2020 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		3.331,85
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΔΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		128.468,35
10	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 104/2020 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΗΡΥΞΗΣ						
11	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC006983049						
12	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC006982009						
13	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ						
14	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡ.15198/18-11-2019						
15	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ						
16	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ						
17	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ.ΠΡ.17763/8-12-2020						
18	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ						
19	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						
20	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 270/2020 ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ						
21	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΡ.ΠΡ.17755/27-11-2020						



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2021
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	830
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	23/11/2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	131.800,20
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	128.468,35

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	131.800,20	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	131.800,20
Χρηματοδότηση απο το Υπουργείο Υποδομών & Με	131.800,20			
ΣΥΝΟΛΑ	131.800,20			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά	131.800,20
--------------------	---	-------------------

22	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 33/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ		
23	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡ.2846/18-2-2021		
24	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡ.3444/1-3-2021		
25	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ		
26	ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡ.10348/24-6-2021		
27	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ		
28	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ		
29	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ		
30	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ		
31	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ		
32	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
33	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 191/2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ		
34	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΕ του ΚΑ 64-7333.001		
35	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)		
36	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/272		
37	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/779		



ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2021
ΣΕΙΡΑ:	A
ΑΡΙΘΜΟΣ:	830
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	23/11/2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 3444/1-3-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 398.227,67€		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ	Α.Φ.Μ.:	094141355
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	131.800,20
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	128.468,35

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν	Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	131.800,20	64-7333.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε Δημοτικούς	131.800,20
Χρηματοδότηση απο το Υπουργείο Υποδομών & Με	131.800,20			
ΣΥΝΟΛΑ	131.800,20			

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά	131.800,20
--------------------	---	-------------------

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά 131.800,20 €

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ'
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ

ΠΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ