



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10ος Λογ/σμός -πιστοπ. του έργου "Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου" (αφαιρούμενο το ποσό απόσβεσης της προκαταβολής 3241,80 €-Χρημ.ΕΣΠΑ ΣΕΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020").

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
64-7341.005	72.604,05	Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Δήμου Ηρακλε

ΣΥΝΟΛΟ : **72.604,05**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	10η Εντολή πληρωμής -πιστοποίηση -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ. 157/2016- 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. Ασφαλιστική Βεβαίωση οφειλής , Φορολογική ενημερότητα Υ/Δ αναδόχου μη εκχώρησης λογ/σμού -Πίνακας υπολογισμού απόσβεσης προκαταβολής τόκων Το υπ αριθμ. 1388624/2016 Εγγραφο Εκκαθάρισης απόσβεσης -τόκου σχετ. εντολής Αντίγραφο κίνησης λογ/σμού Τράπεζας της Ελλάδος - Αποδεικτικό ΑΔΑΜ Η υπ αριθμ. 132665/2016 Αίτηση υποβολής λογ/σμού ανάδοχης εταιρείας Η υπ αριθμ. 138632/2016 Απόφαση Μείωσης εγγύησης με τον 9ο ΕΑΔ ΠΑΥ 1062 /2016 Βάσει της 138383/10-09-2014 Απόφασης Δημάρχου Το υπ αριθμ. 138742/2016 Εγγραφο διαβίβασης λογ/σμού Λοιπά δικαιολογητικά στο 722/2016 Β , 1019,1020,1432/2016 Γ ΧΕΠ
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.834,98	
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΩ	30,08	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

???.???	Ημ/νία	??????	???	????? ?????
157	2/12/2016	61.166,01	14.679,84	75.845,85
Σύνολα		61.166,01	14.679,84	75.845,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.865,06
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	70.738,99

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εβδομήντα Δύο Χιλ. Εξακόσια Τέσσερα κόμμα μηδέν Πέντε (72.604,05) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14/12/2016

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ