




ΑΡ. ΓΕΜΗ: 163659738000
 Έδρα: Μεσαριά Θήρας, 84700 - Σαντορίνη
 Υποκατάστημα: Λ. Μαραθώνος 49, 15351 - Παλλήνη
 e-mail: grammateia@santorinidev.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ: 16/2023

Σήμερα, την 13^η Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10.00' συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Επιτροπή Διαχείρισης Προγραμμάτων και Προγραμματικών Συμβάσεων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ – ΣΙΚΙΝΟΥ – ΑΝΑΦΗΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ – ΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.», στο υποκατάστημα της Εταιρείας στην Λεωφ. Μαραθώνος 49 στην Παλλήνη Αττικής.

Παρόντα μέλη: Βασίλειος Σαλάκος, Ιωάννης Σαρρής, Ελένη Παυλοπούλου

Απόντα μέλη: -

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση υπό τη διεύθυνση του Προέδρου. Η Επιτροπή εξέτασε και αποφάνθηκε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως κατωτέρω εκτίθενται:

Θέμα 3ο

Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της από 30.08.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Σάμης.

(Εισηγητής: Ιωάννης Σαρρής)

Ο Εισηγητής, κ. Ιωάννης Σαρρής, έλαβε το λόγο και ενημέρωσε την Επιτροπή επί του συζητούμενου θέματος:

«Στις 30.08.2022 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σάμης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α., με σκοπό την εκπόνηση και έγκριση μελετών έργων για λογαριασμό του Δήμου Σάμης, χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος II». Ο χρόνος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης παρατάθηκε έως τις 31.12.2023. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το Πρακτικό υπ' αριθμ. 5/12.12.2023 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, το φυσικό αντικείμενο δεν έχει περατωθεί στο σύνολό του, λόγω της λόγω τεχνικής και μελετητικής πολυπλοκότητας και κατά τούτο η Επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων φορέων την παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Κατόπιν αυτών εισηγούμαι όπως αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής και αποφασίσουμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, όπως προτείνεται.»

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και λοιπών αναθετουσών αρχών,

β) την υπ' αριθμ. 27/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την ανασυγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής,

γ) το γεγονός ότι η τεχνική και μελετητική πολυπλοκότητα του φυσικού αντικειμένου καθιστούν επιτακτική την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

εισηγούμαι την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 30.08.2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Σάμης, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 31.03.2024.»

Κατόπιν διαλογικών συζητήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, η Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 30.08.2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Σάμης, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 31.03.2024.

β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΟΠΣ «Διαύγεια».

Μετά τα ανωτέρω και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(τίθενται υπογραφές)

Απόφαση υπ' αριθμ. 25/2023

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ