

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Τσαρούχα Έλενα
 Ταχ. Δ/ση: Ν. Πλαστήρα 9,
 574 00 ΣΙΝΔΟΣ
 Τηλέφωνο: 2310795139 (εσωτ. 712)

Σίνδος, 4 -03-2026

Αριθ. Απόφασης: 660

Αριθ. Πρωτ.: 5143

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ της υπ' αριθ. 21575/03-09-2025 σύμβασης για το έργο
«Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας Δήμου Δέλτα

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 156 « **Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες** » του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006» του Ν. 5027/2023 ΦΕΚ 48Α/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
7. Την υπ'αριθμ 1/40/5-1-2026 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 2026 όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ 329/3211/9-2-2026 απόφαση .
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 21575/03-09-2025 σύμβαση για το έργο **«Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου»**
9. Την υπ' αριθ. **ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466** (ΦΕΚ 1746 Β / 19.05.2017) **απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το γεγονός ότι**, στο Τιμολόγιο της παραπάνω Μελέτης δεν υπάρχουν τιμές μονάδος για τις παρακάτω εργασίες, που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου σύμφωνα με την ενγκεκριμένη μελέτη, λόγος για τον οποίο συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Την υπ'αριθ.27/19-2-2026 Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4708 /27-02-2026 Εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία ενημερώνει για τα εξής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε
3. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	Τεχνική Υπηρεσία Δ. Δέλτα
4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ:	ΦΑΣΙΑ ΘΑΛΕΙΑ Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ΠΗΓΑΔΑΣ ΦΟΙΒΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε
5. Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
6. Χρηματοδότηση:	➤ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π(κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) πρώην ΣΑΤΑ με το ποσό των 74.400,00 €
7. Έναρξη εργασιών:	03.09.2025
8. Ημερομηνία περαίωσης:	03.03.2026 (αρχική) 02.04.2026 (κατόπιν παράτασης)
9. Αρχικός Προϋπολογισμός:	74.400,00 € (με ΦΠΑ)
10. Τρόπος Ανάθεσης:	Απευθείας Ανάθεση
11. Αρχική ολική δαπάνη Σύμβασης:	73.656,00 € (με ΦΠΑ 24%)
12. Προτεινόμενη δαπάνη με τον 1° Α.Π.Ε.:	73.656,00 € (με ΦΠΑ 24%)

1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα και με τις διατάξεις της Ε.Σ.Υ.

Αντικείμενο του έργου είναι οι επεμβάσεις για την αποκατάσταση των στατικών φθορών στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης του Δήμου Δέλτα.

Οι απαιτούμενες εργασίες στο πλαίσιο της αποκατάστασης είναι:

- Προσωρινή απομάκρυνση υδρορροών.
- Καθαίρεση επιχρισμάτων.
- Καθαίρεση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος.
- Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος και οξειδωμένων οπλισμών.
- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης (επαλειφόμενοι).
- Προσθήκη νέων οπλισμών στη θέση των υφισταμένων οπλισμών οι οποίοι έχουν διαβρωθεί σε σημείο που έχουν χάσει πρακτικά την αντοχή τους.
- Γεωμετρική αποκατάσταση διατομών σκυροδέματος με επισκευαστικό κονίαμα.
- Κρυσταλλοποίηση βάσης υποστρωμάτων (έγχυση και επάλειψη).
- Εφαρμογή ειδικού επιχρίσματος επί επιφανειών σκυροδέματος.

- Εφαρμογή ανθρακοελασμάτων σε πλάκα.
- Εφαρμογή οπλισμένου επιχρίσματος σε τοιχοποιία

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. Την υπ' αριθ. **08/2025** Μελέτη του Έργου, προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Την αριθμ. 1751/18648/28-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΓΩ9Ι-Ε0Ψ) Απόφαση Δημάρχου με υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Δέλτα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και τα έγγραφα σύμβασης της υπ' αριθμ. 08/2025 μελέτης για το έργο **«Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου»** προϋπολογισμού 74.400,00 €, με απευθείας ανάθεση.
3. Την υπό αριθμό 180/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα που αφορά «καθορισμό τρόπου υλοποίησης συμβάσεων έργων και μελετών Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δέλτα για το έτος 2025».
4. Την με αριθμ. 2004/20520/25-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017435673 2025-08-25, ΑΔΑ: ΨΤΖ0Ω9Ι-ΔΥΙ) Απόφαση του Δημάρχου με υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Δέλτα με την οποία ανατέθηκε με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του Άρ. 118 Ν. 4412/2016 το έργο **«Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου»**, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑΓΛΗΣ Α.Τ.Ε.».
5. Την υπ' αριθμ. 1735/18348/24-07-2025 προηγούμενη απόφασή, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 74.400,00 από τον Κ.Α. 02.30.7321.021 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 245/2025 με αριθμό βεβαίωσης Π.Ο.Υ. 267/2025 Χρηματοδότηση: Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα από Κ.Α.Π (κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) πρώην ΣΑΤΑ.
6. Την από **03-09-2025** (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017482855 2025-09-03) **σύμβαση κατασκευής** του έργου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου του Δήμου Δέλτα και του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας Γιαγλή Ορφέα του Γεωργίου, ποσού **73.656,00** ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περάτωσης του έργου έξι (06) μήνες με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.
7. Την υπ' αριθ. **ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466** (ΦΕΚ 1746 Β / 19.05.2017) **απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και το γεγονός ότι**, στο Τιμολόγιο της παραπάνω Μελέτης δεν υπάρχουν τιμές μονάδος για τις παρακάτω εργασίες, που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, λόγος για τον οποίο συντάχθηκε το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 73.656,00 € και αναλύεται ως εξής:

Α. Για εργασίες	=	43.021,55 €
Β. Για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	7.743,88 €
Μερικό σύνολο 1	=	50.765,43 €
Γ. Για τα απρόβλεπτα	=	7.614,81 €
Δ. Για αναθεώρηση	=	1.019,76 €
Ε. Για τον Φ.Π.Α. 24%	=	14.256,00 €
Συνολική Δαπάνη	=	73.656,00 €

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών της μελέτης, με διάθεση των επί έλασσον δαπανών εντός της ίδιας ομάδας και μέρος των απροβλέπτων.

Οι αυξομειώσεις όλων των απαραίτητων ποσοτήτων των εργασιών για την εκτέλεση του έργου, εντός των ορίων του αρχικού συνολικού συμβατικού αντικειμένου, οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης τα

οποία προέκυψαν μετά από την κατασκευή και επιμέτρηση των συγκεκριμένων εργασιών του έργου αλλά και σε νέες εργασίες που δεν προβλέφθηκαν κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Οι επιπλέον δαπάνες δικαιολογούνται, επειδή απαιτήθηκαν για την αρτιότητα από τεχνικής άποψης του έργου κατά την κατασκευή και όχι για τη βελτίωση της ποιότητας του.

Επίσης θεσπίζονται επτά νέες τιμές για την άρτια ολοκλήρωση του έργου

Το βασικό σχέδιο του έργου δεν τροποποιείται εξαιτίας αυτών των μεταβολών των συμβατικών ποσοτήτων και των νέων τιμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την §3 αυτού, επιτρέπεται η μείωση ποσοτήτων εργασιών μιας σύμβασης και η χρήση της εξοικονομούμενης δαπάνης (επί έλασσον δαπάνη) για εκτέλεση άλλων εργασιών εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
5. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες του συμβατικού προϋπολογισμού, στα παρακάτω άρθρα:

A. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 1ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

- Α.Τ. 2: Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (μείωση)
- Α.Τ. 3 : Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (μείωση)
- Α.Τ. 7: Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό (πλαστικό) πλέγμα (μείωση)
- Α.Τ. 8: Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα (υαλόπλεγμα) (μείωση)
- Α.Τ. 9: Ενισχύσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) σε μορφή λωρίδων σκληρών ελασμάτων , αποτελούμενα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα) με πλάτος /πάχος 50/1.2 mm (μείωση)
- Α.Τ.10: Αποκατάσταση διατομής οπλισμένου σκυροδέματος (μείωση)
- Α.Τ.11: Εφαρμογή κονιάματος πάχους 2,5 εκ με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο (μείωση)
- Α.Τ.12: Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (αύξηση)

B. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΠΚΤΜΝΕ (αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο)

Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους λόγους σύνταξης του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. είναι η σύνταξη επτά (7) νέων τιμών, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική μελέτη και αναφέρονται παρακάτω:

- N.T.1: NET ΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών
- N.T.2: NET ΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διάκηνους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6Χ9Χ19cm. Πάχους 1(μίας) πλίνθου(μπατικοί τοίχοι)
- N.T.3: NET ΟΙΚ 78.30.03 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm
- N.T.4: NET ΟΙΚ 6130 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
- N.T.5: NETΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού . Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
- N.T.6: NETΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
- N.T. 7: NETΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Βάσει των παραπάνω, οι επιπλέον δαπάνες είναι:

1. Αυξήσεις εργασιών συνολικού ποσού 1.938,42 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. μετά την έκπτωση & προ ΦΠΑ) που οφείλονται σε σφάλματα, παραλείψεις και δυσκολίες της προμέτρησης των εργασιών κατά τη σύνταξη της μελέτης και όχι σε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου
2. Νέες Εργασίες (για τις οποίες συντάσσεται το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) συνολικού ποσού 6.549,93 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. μετά την έκπτωση & προ ΦΠΑ) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην αρχική σύμβαση, βρίσκονται στα όρια και εντός περιγράμματος του έργου και καθίστανται αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε παράλειψη της μελέτης
3. Χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά 1.793,34 € εντός της ίδιας ομάδας και κατά 137,47 € εντός άλλων ομάδων .

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται η σύνταξη του παρόντος Α.Π.Ε. και η ενσωμάτωση σ' αυτόν των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, των οποίων οι τιμές μονάδας περιλαμβάνονται στο συνημμένο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η συνολική δαπάνη των οποίων καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου και από τις επί έλαττον δαπάνες των ομάδων. Ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, με απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών και συγκεκριμένα ποσού 6.557,55 € (μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε.). Το υπόλοιπο του ποσού των απροβλέπτων 1.057,26 € (μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε.) παραμένει προς διάθεση.

Βάσει των παραπάνω, το οικονομικό αντικείμενο με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Για εργασίες	=	48.578,80 €
Β. Για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	=	8.744,18 €
Μερικό σύνολο 1	=	57.322,98 €
Γ. Για τα απρόβλεπτα	=	1.057,26 €
Δ. Για αναθεώρηση	=	1.019,76 €
Ε. Για τον Φ.Π.Α. 24%	=	14.256,00 €
Συνολική Δαπάνη	=	73.656,00 €

Ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 73.656,00 € εκ των οποίων: 57.322,98 € για εργασίες και Γ.Ε & Ο.Ε., 1.057,26 € για απρόβλεπτα, 1.019,76 € για αναθεώρηση και 14.256,00 € για Φ.Π.Α. Ο παρών 1ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Για το έργο: **«Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου»**

(Αριθ. Μελ.: 08/2025 ,Αρ.έργου: 01/2025)

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00 €, "κλείνει" δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

. Α.- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών του φέροντα οργανισμού στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Καλοχωρίου**», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00 € και σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, για του λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Β.- Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην αρχική σύμβαση, βρίσκονται στα όρια και εντός περιγράμματος του έργου και καθίστανται αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου

**Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας Δήμου Δέλτα**

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ