

**ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

Καλλιθέα,

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα
Πληροφ. : Δ. Ντάκουλα
Τηλέφωνο : 2131618191
ΦΑΞ : 2131618186

Κοιν : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ
Ανάδοχο ΑΠ 105/19 Εργολαβίας
Ηρούς 40, 104 42, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5325247-8
FAX: 210 5325249

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: 5^η Μείωση εγγυήσεων 5% του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**», Εργολαβία ΑΠ 105/19, λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2) Την υπ' αριθμ. 109290/39629 Απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4251Β/29-12-2016) : «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 37418/1349 απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018)
- 3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε) (Α' 147), ειδικότερα άρθρο 152 παρ.5 και άρθρο 72 παρ.6.
- 4) Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
- 5) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
- 6) Την 5^η εγκεκριμένη αναλυτική επιμέτρηση συνοδευόμενη από το 5^ο Π.Π.Α.Ε. του έργου.
- 7) Τον από 11-03-2021 ειδικό απολογισμό για την 5η μείωση εγγυήσεων που υπέβαλε ο ανάδοχος στην Υπηρεσία και ο οποίος έλαβε αρ. Πρωτ. 198950/11-03-2021.

Και Επειδή:

- 1) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 «.....Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών» και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 «..... Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις».
 - 2) Με την υπ' αριθμ. 192378/9-3-21 Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ.Ε.Α.Π.Α. εγκρίθηκε η 5^η αναλυτική επιμέτρηση.
 - 3) Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε και παραμένει στη διάθεση του κυρίου του έργου η υπ' αριθμ. **e-76497/12-06-2020** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **45.967,94 €**.
 - 4) Με την 11-03-2021 αίτηση, ο ανάδοχος ζήτησε μείωση εγγυήσεων δεκάτων συνοδευόμενη από τον 5^ο ειδικό απολογισμό δαπάνης των εργασιών με βάση την εγκεκριμένη 5^η αναλυτική.
- Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 605363d5843ce89b29f02bf6 στις 18/03/21 16:36

- 5) Με την ΑΠ:728457 /29-09-2020 Απόφαση έχει γίνει 1^η Μείωση Εγγυήσεων δεκάτων κατά το ποσό των **4.086,07 €**.
- 6) Με την ΑΠ:840496/02-11-2020 Απόφαση έχει γίνει 2^η Μείωση Εγγυήσεων δεκάτων κατά το ποσό των **3.909,37 €**.
- 6) Με την ΑΠ:944046/07-12-2020 Απόφαση έχει γίνει 3^η Μείωση Εγγυήσεων δεκάτων κατά το ποσό των **11.088,94 €**.
- 7) Με την ΑΠ:134683/18-02-2021 Απόφαση έχει γίνει 4^η Μείωση Εγγυήσεων δεκάτων κατά το ποσό των **11.730,49 €**.
- 8) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 6 του Ν. 4412/16, οι εγγυήσεις δύναται να μειωθούν κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία, δηλαδή συνολικά κατά:
834.766,26 * 5% = 41.738,31 €., επομένως μπορεί να μειωθεί η απαίτηση κρατήσεων κατά **41.738,31 – 30.814,87 = 10.923,44 €**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1) Να παραμείνει στη διάθεση του κυρίου του έργου η υπ' αριθμ. **ε-76497/12-06-2020** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **45.967,94 €**.
- 2) Τη μείωση της απαίτησης κρατήσεων 5 % της παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, κατά **10.923,44 €**.

Συνημμένα

4^{ος} Ειδικός Απολογισμός

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της
Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.

Εσωτερική Διανομή

- α) Χρονολογικό Αρχείο
- β) Φάκελο έργου ΑΠ 105/19
- γ) Γραφείο Δ/ντριας
- δ) Τμήμα Κατασκευών
- ε) Δ. Ντάκουλα

ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό