



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α.Δ.Α.:

ΑΔΑ: 68ΜΚ46ΜΓΘ5-0Ν3

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2026
ΣΕΙΡΑ:	ΧΕΕΡ
ΑΡΙΘΜΟΣ:	18
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	3/8/2026

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.757/18-12-24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ016025590-3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ	Α.Φ.Μ.:	998367840
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	9.488,74
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	9.237,57

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	9.488,74
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	9.488,74
ΣΥΝΟΛΑ	9.488,74

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
015.3170105013	Κατασκευή Γηπέδου Τένις στην Αρίσβη	9.488,74

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 9.488,74

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	ΑΑΥ Α172/25-2-2026, Α265/1-4-2025	ΤΠΥ/578	08/05/2026	9.488,74	2	Υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% (30.9.2023)	8,11
2	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 015.3170105013				Εργαζομένου		
3	Κατάσταση πληρωμής				1	Φόρος εισοδήματος (3%)	243,06
4	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 015.3170105013				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		
5	Λοιπά δικαιολογητικά διαδικασίας & προηγ. λογ/μου τοποθετήθηκαν στα αριθμ. 254/2025 ΧΕΠ, 41/2025 ΧΕΕΡ,10/2026ΧΕΕΡ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		
6	Καθολικό εξόδων						
7	Τα Λοιπά Δικαιολογητικά περι Προϋπολογισμού στο 1/2026 ΧΕΠ						
8	Λοιπά δικαιολογητικά 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης στο 173/2026ΧΕΠ						
9	Η με αριθμ.πρωτ.757/18-12-2024 εργολαβική σύμβαση						
10	Η απο 30/7/2025 βεβαίωση αναδόχου παράτασης εργασιών						
11	Η με αριθμ.πρωτ.469/6-8-2025 εισήγηση ΑΡΜΟΥ						
12	Η με αριθμ.169/2025 απόφαση ΔΣ περι 2ης παράτασης προθεσμίας						
13	Η με αριθμ.πρωτ.507/21-8-2025 τροποποίηση σύμβασης						
14	Η με αριθμ.πρωτ.11638/11-7-2025 2η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης						
15	Η απο 5-12-2025 βεβαίωση περαίωσης εκτέλεσης εργασιών						
16	Η με αριθμ.232/2025 απόφαση ΔΣ κατάρτισης τεχνικού προγράμματος						
17	2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας						
18	Αιτιολογική έκθεση ΑΡΜΟΥ 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών						
19	Η με αριθμ.πρωτ.771/24-12-2025 εισήγηση ΑΡΜΟΥ περι έγκρισης του 2ου ΑΠΕ						
20	Η με αριθμ.561/2025 απόφαση ΔΕ περι έγκρισης 2ου ΑΠΕ						
21	3η εντολή πληρωμής-3η πιστοποίηση-3η συνοπτική επιμέτρηση-πίνακας υπολογισμού αναθεωρήσεων						
22	Το με αριθμ.578/8-5-2026 τιμολόγιο και ηλεκτρονική οπτικοποίησή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής						

23	Η με αριθμ.1580438417 πληρωμή ΕΜΔΥΔΑΣ		
24	Η με αριθμ.700BC16HKLE πληρωμή ΠΟΜΗΤΕΔΥ		
25	Η με αριθμ.πρωτ.271/12-5-2026 διαβίβαση δικαιολογητικών		
26	Συμπληρωματικά δικαιολογητικά		
27	Ηλεκτρονική επικοινωνία		
28	διαπιστώσεων-ελλείψεων		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (9.237,57)**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ

ΒΑΪΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ