

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: .....  
ΚΗΜΔΗΣ:.....

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλ. 2107464120, 4195  
Φ.831/ΑΔ.602/5169  
Σ. 1538

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**«5<sup>η</sup> Τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού με τον Οικονομικό Φορέα  
«REAL CONSULTING ΑΕ» για την Παροχή Υποστήριξης Λογισμικού SAP R/3 του  
251ΓΝΑ»**

Έχοντας υπ' όψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το υπ' αριθμ. 7100019123 (21REQ008772694) αίτημα για παροχή υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού SAP R/3, συνολικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (19.780,00€) προ ΦΠΑ 24% (ήτοι 24.527,20€ με ΦΠΑ).

η. Την υπ' αριθμ. 2021000485 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: ΨΣ196-7Γ0, συνολικού ποσού: 24.527,20€ επί ΑΛΕ 2420989001 οικ. Έτους 2021 (ΑΔΑΜ εγκεκριμένων αιτημάτων: 21REQ008773617).

θ. Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Β-02/21 (ΑΔΑΜ: 21PROC008783416) προς τον οικονομικό φορέα «*REAL CONSULTING AE*».

ι. Την υπ' αριθμ. 7100048765 απόφαση ανάθεσης-δελτίο παραγγελίας (ΑΔΑΜ: 21AWRD008809990, ΑΔΑ: 6ΧΕΚ6-ΞΞ9) αξίας δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (19.780,00€) προ ΦΠΑ 24% (ήτοι 24.527,20€ με ΦΠΑ), για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης θέματος, προς τον οικονομικό φορέα «*REAL CONSULTING AE*».

ια. Το από 23 Ιουνίου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο «*REAL CONSULTING AE*», αξίας δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (19.780,00€) προ ΦΠΑ 24% (ήτοι 24.527,20€ με ΦΠΑ), για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης θέματος (21SYMV009769279).

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ. 1777/12116/Σ.4238/24-12-2021 Απόφαση «Παράτασης & Τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού με τον Οικονομικό Φορέα «*REAL CONSULTING AE*» για την Παροχή Υποστήριξης Λογισμικού SAP R/3 του 251ΓΝΑ» (22AWRD009906725).

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.366/4342/Σ.1265/30-30-2022 Απόφαση «2ης Τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού με τον Οικονομικό Φορέα «*REAL CONSULTING AE*» για την Παροχή Υποστήριξης Λογισμικού SAP R/3 του 251ΓΝΑ» (22AWRD010300289).

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.762/7321/Σ.2312/03-06-2022 Απόφαση «3ης Παράτασης & Τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού με τον Οικονομικό Φορέα «*REAL CONSULTING AE*» για την Παροχή Υποστήριξης Λογισμικού SAP R/3 του 251ΓΝΑ» (22AWRD010690374).

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ 1183/ 11283/Σ. 3539/05-09-2022 Απόφαση «4ης Παράτασης & Τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού με τον Οικονομικό Φορέα «*REAL CONSULTING AE*» για την Παροχή Υποστήριξης Λογισμικού SAP R/3 του 251ΓΝΑ» (22AWRD011197286).

ιστ. Το από 17 Ιανουαρίου 2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο «*REAL CONSULTING AE*» με το οποίο τροποποιείται η ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του από 23 Ιουνίου 2021 ιδιωτικού συμφωνητικού (22SYMV009928406).

ιζ. Το από 05 Απριλίου 2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο «*REAL CONSULTING AE*» με το οποίο τροποποιείται η ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του από 23 Ιουνίου 2021 ιδιωτικού συμφωνητικού (22SYMV010392126).

ιβ. Το από 08 Ιουνίου 2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο «REAL CONSULTING ΑΕ» με το οποίο τροποποιείται η ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του από 23 Ιουνίου 2021 ιδιωτικού συμφωνητικού (22SYMV010743420).

κ. Το από 06 Μαρτίου 2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο «REAL CONSULTING ΑΕ» με το οποίο τροποποιείται η ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του από 23 Ιουνίου 2021 ιδιωτικού συμφωνητικού (23SYMV012324641).

κα. Το υπ' αριθμ. 98/20-01-23/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΚΕΝΤΡ ΛΟΓ-Π/Υ υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο ζητήθηκε, από τον φορέα παρακολούθησης-υλοποίησης του ανωτέρω συμφωνητικού, η μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της εργασίας του συμφωνητικού έως και 24 Φεβρουαρίου 2023 καθώς δεν έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου φορέα καθόσον μέχρι την 20-01-2023 δεν έχει καταστεί δυνατό να παρασχεθούν από το Νοσοκομείο τα απαιτούμενα στοιχεία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα SAP/R3.

κβ. Το από 03-04-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο ο ανάδοχος «REAL CONSULTING ΑΕ» αποδέχεται την τροποποίηση του ανωτέρω συμφωνητικού και την παράταση του έως 24-02-2023.

κγ. Το από 30 Μαρτίου 2023 Πρακτικό Επιτροπής Αγορών Εμπορίου με το οποίο εισηγείται υπέρ της τροποποίησης του από 23-06-2021 Συμφωνητικού του 251 ΓΝΑ με την εταιρεία «REAL CONSULTING ΑΕ», καθώς και των από 17 Ιανουαρίου 2022, από 05 Απριλίου 2022, από 08 Ιουνίου 2022 και 06 Μαρτίου 2023 τροποποιήσεις του για την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης έως τις 24-02-2023 αντί για τις 24-11-2022.

κδ. Το γεγονός ότι η υπόψη παράταση κρίνεται σκόπιμη, για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του αναδόχου οικονομικού φορέα καθόσον δεν έχει καταστεί δυνατό να παρασχεθούν από το Νοσοκομείο τα απαιτούμενα στοιχεία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα SAP/R3.

κε. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, ήτοι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του από 23 Ιουνίου 2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

κστ. Την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης των συμβατικών εργασιών για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

κζ. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη ολική αποδοχή της γνωμοδότησης- εισήγησης της Επιτροπής Αγορών Εμπορίου του Νοσοκομείου, ως τα διαλαμβανόμενα στο από 30-03-23 Πρακτικό της.

2. **Τροποποιούμε**, την ημερομηνία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του από 23 Ιουνίου 2021 (21SYMV009769279) του Νοσοκομείου με την «REAL CONSULTING ΑΕ», χωρίς επιβολή κυρώσεων, **κατά τρείς (3) επιπλέον μήνες**, ήτοι από 24 Νοεμβρίου 2022 **σε 24 Φεβρουαρίου 2023**, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του αναδόχου οικονομικού φορέα καθόσον μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023 δεν έχει καταστεί δυνατό να παρασχεθούν από το Νοσοκομείο τα απαιτούμενα στοιχεία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα SAP/R3, καθιστώντας αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

3. Παρακαλούμε όπως ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «REAL CONSULTING ΑΕ» προσέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στο 251ΓΝΑ, Π. Κανελλοπούλου 3 – 1<sup>ος</sup> όροφος (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Προμηθειών) για την υπογραφή του τροποποιητικού συμφωνητικού, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Εξουσιοδότηση υπογραφής της τροποποίησης του εν λόγω συμφωνητικού (καταστατικό ή πληρεξούσιο ή ΦΕΚ κλπ).

β. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (του υπογράφοντος).

4. Κατά τα λοιπά, το από 23 Ιουνίου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (21SYMV009769279) η 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> και 4<sup>η</sup>, τροποποίησή του (21SYMV009928406 – 22SYMV010392126 – 22SYMV010743420 - 23SYMV012324641), ισχύουν ως έχει.

6. Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθσγός (Ο) Βασίλειος Γκοντούρας., τηλ. 210 746 4195.

Αθήνα, 5 Απρ 23

Ταχχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας  
Διοικητής 251 ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ με Α' Βαθμό  
Μουρίκη Χριστίνα  
Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας  
251 ΓΝΑ

**Πίνακας Αποδεκτών**

**Αποδέκτες προς Ενέργεια**

«REAL CONSULTING ΑΕ»  
(Email: [contact@realconsulting.gr](mailto:contact@realconsulting.gr) &  
[e.kalomiris@realconsulting.gr](mailto:e.kalomiris@realconsulting.gr))

**Συνημμένα**

Ένα (1) Σχέδιο Τροποποίησης Συμφωνητι-  
κού

**Αποδέκτες προς Πληροφορία**

251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜ.- ΤΜ.ΛΟΓ.-  
ΤΜ.ΟΙΚ.

-