



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληρ.: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ. : 2541350821

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 25 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 4024

Θέμα: «Παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης

Α Π Ο Φ Α Σ Η (136)
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την με από 24-02-2021 αίτηση της εταιρείας «Δ. & Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.», με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του με αρ. πρωτ: 35383/31-12-2020 συμφωνητικού για δύο (2) μήνες, λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων λόγω COVID.
- 4) Την με αριθμ πρωτ: 4018/25-02-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 5) Την με αριθμό 1306/35382/31-12-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Δ. & Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε.».
- 6) Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την χρονική παράταση υλοποίησης της προμήθειας επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

Ξάνθης, για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 28-04-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριμένα στην αίτηση του προμηθευτή.

Από τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Δήμο Ξάνθης.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων