

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Κατασκευών
Τμήμα Επίβλεψης Έργων Υγείας

Αθήνα, 19/10/2016
 Αρ. Πρωτ.: 12967

Έργο : «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

Ανάδοχος : ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Επιβλέποντες : Θεολογίτη Χριστίνα, Σαρτζής Αναστάσιος, Νταβρή Αρετή

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4199/2013.
2. Τον Ν. 3429/2005.
3. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ (ΦΕΚ 2856/11.11.2013) Υπουργική Απόφαση.
4. Την υπ' αριθμ. ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε ΦΕΚ 8/13.01.2016 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «τροποποίησης της αριθμ. Δ16γ/06/549/Γ/19-12-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ.647), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
5. Την από 30.09.2014 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
6. Το μοναδικό αριθμό ΚΗΜΔΗΣ σύμβασης του έργου: 15SYMV002676416
7. Τη με κωδικό MIS 5000224 πράξη ένταξης του έργου στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2014-2020» με κωδικό ΠΔΕ πράξης 2015ΕΠ06710003 ΣΑΕ067/1.
8. Το από 30/09/2016 Εσωτερικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο 14^{ος} λογαριασμός του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πληρωμή του 14^{ου} λογαριασμού του έργου «**Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου**».

Εργολαβίας : «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»

Αξία εκτελεσθεισών εργασιών: 80.266,84€ πλέον ΦΠΑ 19.264,04€ ήτοι σύνολο εκτελεσθεισών εργασιών 99.530,88€.

Γίνεται απόσβεση προκαταβολής κατά 4.414,68€ και προστίθεται φόρος τόκων προκαταβολής ποσού 407,87€ που αφορά στον παρόντα λογαριασμό.

Συνολικό πληρωτέο ποσό με την παρούσα: Ενενήντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά (95.524,07€).

(Οι τόκοι προκαταβολής ποσού: 2.719,10€ θα αφαιρεθούν από την Οικονομική Υψηρεσία).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης

Εσωτερική διανομή :

- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Δ/νση Κατασκευών
- Δ/νση Οικονομικής Λειτουργίας
- Επίβλεψη έργου