

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφ.: 801 – 5286
Φ.917.147/7/75956
Σ.8602
Αθήνα, 01 Δεκ 23
Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Εγκαταστάσεων Διαβίωσης Προσωπικού στο Σύμπλεγμα Μεγίστης)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/08 Αυγ 16 (ΦΕΚ 147 Α΄)
β. Φ.917/134/71902/Σ.8093/13 Νοε 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
γ. Φ.814/1010/531750/Σ.3817/30 Νοε 23/ΓΕΣ/Γ2 (ΑΔΑ: 6Ι5Ξ6-ΥΡΓ
ΑΔΑΜ: 23REQ013871418 2023-12-01)

1. Έχοντας υπόψη τα (β) και (γ) σχετικά, που αφορούν στην κατασκευή του έργου του θέματος, καθώς και τα άρθρα 132 και 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

- α. Τις τιμές μονάδας νέων εργασιών όπως NT1~NT6 του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
β. Τον 1^ο ΑΠΕ, δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης εργασιών 38.718,36€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 309.677,42€ πλέον ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

(2) Τον προϋπολογισμό της, προς κατάρτιση, νέας σύμβασης ο οποίος ανέρχεται, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων, του ΦΠΑ, καθώς και της εκτιμώμενης δαπάνης για αναθεώρηση, στις 53.516,60€, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 35 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό [(1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ)] με τον ανάδοχο για το αντικείμενο που ανατίθεται. Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού δύο χιλιάδων εκατό πενήντα οκτώ ευρώ (2.158,00€).

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (γ) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος, Λγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο: 210 7675286 (ΕΨΑΔ: 801 – 5286) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου
Διοικητής

Λοχαγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

Συνημμένα

3 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α (γ) σχετικού

-

-