

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αρ. Πρωτ: 3401Β

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(στην με ΑΠ 2877/14-09-2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Στον Άλιμο σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

- A. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ν.Π.Δ.Δ, Αναθέτουσα Αρχή και
- B. Της Εταιρείας Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, η οποία εδρεύει στην οδό Επαμεινώνδα 7, Γλυφάδα, Τ.Κ 16674, ΑΦΜ 997958051, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από των κ. Στέργιο Γεωργακόπουλο και κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο

Έχοντας υπ' όψιν:

την από 14-09-2017 συναφθείσα μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης ξύλινου δαπέδου (παρκέ) έκτασης 60 τετραγωνικών μέτρων, επί του συνόλου του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) του κλειστού προπονητηρίου καλαθοσφαίρισης, στην ενδεδειγμένη εγκατάσταση στην έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά,

το έγγραφο της αντισυμβαλλόμενης αναδόχου (αρ. πρωτ. 3154/04-10-2017), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με το οποίο αναφέρονται διαπιστώσεις της, κατόπιν της έναρξης εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου (αρχικής σύμβασης), επί του τρόπου που κρίθηκε τελικώς πλέον πρόσφορος, για την ορθή ολοκλήρωση εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου και την παράδοση του έργου σε αρίστη κατάσταση,

την έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με την οποία πιστοποιείται η ορθότητα του τρόπου, που κρίθηκε τελικώς πλέον πρόσφορος, για την ορθή ολοκλήρωση εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου και την παράδοση του έργου σε αρίστη κατάσταση, εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης αναδόχου και με την οποία επισημαίνεται το επείγον παράδοσης αυτού, και ιδιαιτέρως εφ' όσον το έργο ήδη ευρίσκεται σε πρόοδο, εν όψει της έναρξης της νέας αθλητικής περιόδου, την απόφαση της επιτροπής διοίκησης (32/17-10-2017, θέμα 1.8), με την οποία αποτυπώνεται και εγκρίνεται η παρούσα τροποποίηση,

συμφωνείται, συνομολογείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτή η τροποποίηση της Σύμβασης Έργου (ΑΠ 2877/14-09-2017),

A. Ως προς το μέρος του άρθρου 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ**, το οποίο τροποποιείται με το έγγραφο της αντισυμβαλλόμενης αναδόχου (αρ. πρωτ. 3154/04-10-2017), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,

Β. Ως προς το άρθρο 2. **ΤΙΜΗΜΑ**, το οποίο τροποποιείται με την παρούσα μειούμενο ως προς το τίμημα της αρχικής σύμβασης και το οποίο ρητά συμφωνείται και ορίζεται, για την εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης έργου (ΑΠ 2877/14-09-2017), στο ποσό των 5.220,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (σύνολο 6.472,80€).

Κατά τα λοιπά, η παρούσα διέπεται από τους Όρους της από 14-09-2017 Σύμβασης Έργου, και η οποία ισχύει, ως έχει υπογραφεί (ΑΠ 2877/14-09-2017).

Ο <<ΑΝΑΔΟΧΟΣ>> έλαβε γνώση των ανωτέρω διατάξεων, το περιεχόμενο των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα παράταση διαβάστηκε, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

**ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΚΝ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
ΖΩΗ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ**