

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – Email: info@deyar.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 07/07/2021

Αρ. πρωτ.: 8551

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ

«Τροποποίηση σύμβασης - Αύξηση συμβατικού αντικειμένου κατά ποσοστό 10%-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΙΝΔΟΥ»

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΡ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 που είναι σε ισχύ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, τις λοιπές σύμφωνα με αυτόν ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα το άρθ. 337.
4. Το Ν.4071/12 αρθ. 6 παρ. 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το Ν.4555/2018
6. Την απόφαση ΔΣ 117/2020 αύξησης ορίου του Γενικού Διευθυντή
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 3404/11-03-21 απόφαση ανάθεσης ΑΔΑΜ 21ΑWRD008269815
8. Την απο 18-03-2021 σύμβαση αξίας 11.430,00 € πλέον ΦΠΑ ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008297947
9. Το υπ'αρ. πρωτ. 8369/02-07-21 έγγραφο περί χρονικής παράτασης της σύμβασης
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, υπάρχει δε εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ για το οικονομικό έτος 2021 με Κ.Α. 25.10.00.07 και αντίστοιχη θα προβλεφθεί για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον απαιτηθεί.
11. Την υπ' αρ. 581/05-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑΜ: 21REQ008862106

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της τροποποίησης της υπογραφείσας σύμβασης με την επιχείρηση «ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στον ΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟ-Θέση ΦΑΚΑ, με Α.Φ.Μ. 099004915 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Η τροποποίηση αφορά την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10%, ήτοι 1.143,00 € πλέον ΦΠΑ, εντός του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους κατά τα λοιπά όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης.

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΡ

Εσωτ. Διανομή

1. Γραφείο Γενικού Δ/ντή
2. Γραφείο Προμηθειών
3. Χρον. Αρχείο

Γεώργιος ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
 Διπλ Ναυπηγός Μηχανικός