

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 997448284

Σπάρτη, 29 / 12 /2015

Αρ. Πρωτ.: 38921

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπαρτης -Γυθιου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363362
Fax : 2731363371-360
E-mail : dimspari@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Κ Δήμαρχο Ευρώτα

ΚΟΙΝ: Κ/Ξ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Μεταμορφώσεως 21 Αλιμος

ΘΕΜΑ: Αποστολή Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: **Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Βλαχιώτη**

ΣΧΕΤ: 1) Ο από 21/1/2015 υποβληθείς λογαριασμός
2) Ο Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
3) Η με αριθμό 47750 /13 Σύμβαση ποσού 4.312.195,12 € με ποσοστό έκπτωσης 32%

Σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα του 17^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης του έργου: **Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη συνολικού ποσού 371.030,46 € με ΦΠΑ.**

Συνημμένα

Λογαριασμός – Πιστοποίηση (2 αντίγραφα)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα (Φ.Ε.)

Κων/νος Βαρζακακος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

17η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		7800000	Εκπτώση: 32%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ) Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	5.304.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	4.003.009,80
			β) για ΦΠΑ	920.692,26
			Αθροισμα	4.923.702,06
			γ) Προκαταβολές (+)	600.000,00
			δ) Απόσβεση (-)	600.000,00
			ε) Τόκοι (-)	24.452,77
			ΣΥΝΟΛΟ	4.899.249,29
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	5.304.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	301.650,78
			β) για ΦΠΑ	69.379,68
			Αθροισμα	371.030,46
			γ) Προκαταβολές (+)	
			δ) Απόσβεση (-)	
			ε) Τόκοι (-)	
			ΣΥΝΟΛΟ	371.030,46
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	5.294.732,52	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	4.304.660,58
			β) για ΦΠΑ	990.071,94
			Αθροισμα	5.294.732,52
			γ) Προκαταβολές (+)	600.000,00
			δ) Απόσβεση (-)	600.000,00
			ε) Τόκοι (-)	24.452,77
			ΣΥΝΟΛΟ	5.270.279,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	9.267,48	Κρατήσεις (+)		
		Συνολικοί τόκοι (+)		24.452,77
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		5.294.732,52

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 250/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ	301.650,78€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	371.030,46€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	371.030,46€

ΣΠΑΡΤΗ/...../2015

ΣΠΑΡΤΗ/...../2015

Οι επιβλέποντες:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		
1 ΤΣΜΕΔΕ	0,2%	603,30
2 ΤΣΜΕΔΕ	0,6%	1.809,90
3 ΕΜΠ	0,5%	1.508,25
4 ΦΕ	3,0%	9.049,52
5 ΕΛΑΔΗΣΥ Ν.400,3%	1	301,65
6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ν.400,3%	1/11	9,05
7 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Ν.400,3%	1	1,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		13.283,48