

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΦΜ: 027517793

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
Εξόφληση 2ου Λογαριασμού για το έργο με τίτλο: Υποέργο: Βελτίωση πρόσβασης προς «ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ» Τ.Κ Αετοράχης.	64-7323.126	11.914,00
ΣΥΝΟΛΟ :		11.914,00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ					ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 41-24/11/2020 ΑΑΥ Α 86 - 2/1/2020 με ΑΔΑ ΩΣ70Ω99-Δ4Δ - 5/2/2020 και ΑΔΑΜ 20REQ006244116 - 5/2/2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΟΕ 231/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5140/07-09-2020 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΟΕ 251/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/11/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΜΠ, ΥΠΕΡ ΤΕΕ & ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 280Α/2020					ΚΡΑΤΗΣΗ		ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
					ΦΟΡΟΣ 3%		288,24	
					Α.Ε.Π.Π. 0,06%		5,76	
					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ		0,17	
					ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ		0,03	
					ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%		6,73	
					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ		0,20	
					ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ		0,04	
					Ι.Κ.Α. ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ		363,76	
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό				
41	24/11/2020	9.608,06	2.305,94	11.914,00				
Σύνολα		9.608,06	2.305,94	11.914,00				

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	664,93
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	11.249,07

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Εντεκα Χιλ. Εννιακόσια Δέκα Τέσσερα (11.914,00) ευρώ ###**ΕΞΕΔΟΘΗ : ΠΡΑΜΑΝΤΑ 1/12/2020****ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ : / /**

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ