



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2022

Αρ. πρωτ.: 37420/8351

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. διεύθυνση: Περιφερειακό Κατάστημα
Κεφ/νίας
Ταχ. κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Μισαηλίδου Σοφία
Τηλέφωνο: 26713 60557

Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: smisailidou@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ : Ανάδοχο του έργου
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ.
57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
δια της αντικλήτου
κας Έμελη Χατζηχρήστου
Πιτσαμάνου 14 Αργοστόλι
Τ.Κ 28100 ΤΗΛ. :6938321778

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
Προϋπολογισμού: 37.985,19 €, με στοιχεία χρηματοδότησης, από τον Π/Υ της Περιφέρειας,
Ειδικός Φορέας 04.071 Δημόσιες Επενδύσεις, Κ.Α.Ε. 9781.04.021.002.00

Έχοντας υπ' όψιν:

- Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 156 αυτού.
- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ' αρ. 181-17/16-9-2017, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017).

- Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»—« ...ότι στο τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας «... υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των λιμενικών έργων ...». Επίσης, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες «Προϊσταμένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.».
- Τους όρους της υπ' αρ. 62936/15509/09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009056065) διακήρυξης του έργου, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 817-35/28-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΝΕ7ΛΕ-ΓΩ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ.
- Την υπ' αρ. 1168-54/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ697ΛΕ-259, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010068270) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
- Την υπ. αρ. 26047/5679/05-04-2022 (ΑΔΑ: 9Ν7Ε7ΛΕ-3Β8, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010400533 2022-04-14) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» Ποσού 17.093,34 Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Την από 26-07-22 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου
- Το γεγονός ότι στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προκύπτει ανάλωση των επί ελάσσον δαπανών.

Και επειδή:

Με τον υπ' όψιν 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- (α) Δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του έργου, διότι είναι ισοσκελισμένος με το αρχικό συμβατικό ποσό και δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες, ώστε να απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- (β) Δεν γίνεται χρήση επί ελάσσον δαπανών κατά το άρθρο 156 §3 του Ν. 4412/2016 και επομένως δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
- (γ) Γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των προβλέπτων δαπανών για να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τον έλεγχο της μελέτης από τον ανάδοχο σε σχέση με τις επί τόπου συνθήκες του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφτούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης, για την απαιτούμενη αρτιότητα και λειτουργικότητα του παραδοτέου έργου, στα πλαίσια του συμβατικού φυσικού αντικείμενου.

- (δ) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- (ε) Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- (στ) Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Αποφασίζουμε:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των **17.093,34 €** με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων για τους λόγους που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση.

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
Άθροισμα (ΥΠΟ)ΟΜΑΔΑ Ε1: ΣΗΜΑΝΣΗ – <u>ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ</u> (μετά την έκπτωση)	766,80	766,80
Άθροισμα (ΥΠΟ) ΟΜΑΔΑ Ε2: ΣΗΜΑΝΣΗ – <u>ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ</u> (μετά την έκπτωση)	9.385,20	10.908,00
Μερικό Σύνολο	10.152,00	11.674,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.827,36	2.101,46
Μερικό Σύνολο	11.979,36	13.776,26
Απρόβλεπτα	1.796,90	0,00
Σύνολο	13.776,26	13.776,26
Αναθεώρηση	8,69	8,69
Γενικό Σύνολο	13.784,95	13.784,95
ΦΠΑ 24 %	3.308,39	3.308,39
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ	17.093,34	17.093,34

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Αγγ.Κοκκολιάδη
Πολ.Μηχανικός

Εσωτ.Διανομή: 1.ΔΤΕ, 2.ΤΣΕ, 3.Σ.ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ