

# ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑ (ΕΡΓΩΝ) ΑΡ. : 2372

| Κ.Α.         | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                                    | ΠΟΣΟ                     |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30.7311.0001 | Εκτακτα Ειδικευμένα | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού<br>ΣΥΝΟΛΑ | 101.823,93<br>101.823,93 |

Αιτία Πληρωμής.....: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : Εντολή πληρωμής 8ου λογαριασμού του έργου-Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97- ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ( ΕΣΠΑ-1.400.000 / ΣΑΤΑ 140.000 )

Σχετικά παρ/κά.....: 792 - 5/11/2015 - 111.824,50

## ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320-# Πρόταση Ανάληψης<br>8ος Λογαριασμός<br>Λοιπά δικ. ΕΧΕ 27/2014<br>Λοιπά δικ. ΧΕ 280/2015<br>Σύμβαση 18219/2014<br>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ<br>Κατάσταση Πληρωμής (laser)<br>ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΩΝ<br>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ<br>Φάκελος Δικαιολογητικών<br>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ | <b>P&amp;C DEVELOPMENT SA</b><br><br>Α.Φ.Μ. : 999640010<br>Δ.Ο.Υ. : 1 Φ.Α.Ε..ΑΘΗΝΩΝ<br>ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90<br>11528 ΑΘΗΝΑ<br><br><b>ΚΑΘ. ΑΞΙΑ.....: 90.914,23</b><br><b>Φ.Π.Α.....: 20.910,27</b><br><br><b>ΣΥΝ. ΠΟΣΟ.....: 111.824,50</b><br><b>ΑΠ. ΠΡΟΚ/ΛΗΣ....(-): 10.000,57</b><br><b>ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ.....: 101.823,93</b><br><b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.....(-): 3.127,34</b><br><br><b>ΠΛΗΡΩΤΕΟ.....: 98.696,59</b><br><br><b>ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b><br>ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ<br>ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ<br>ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (101.823,93) ΕΥΡΩ<br><b>ΕΞΟΦΛΗΘΗ</b><br>.....<br><b>Ο ΛΑΒΩΝ</b> | ΥΠΕΡ ΕΛΑΗΜΔΣ 0,10 %      90,91<br>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3%      2.727,43<br>Χρεωστικοί Τόκοι Έργων      309,00<br>ΣΥΝΟΛΑ      3.127,34 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο Προϊστάμενος Προ/σμού,  
Λογιστικής και Προμηθειών  
Ατλιδάκης Παύλος

Ο Αντιδήμαρχος  
Βασίλειος Δερεδίνης  
Ημερομηνία.....