

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσσαλονίκη 18.12.2014

Αριθ. Πρωτ. : 98

Πληροφορίες: Κ. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο: 2310 -402248
Ταχ.Δ/ση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
ΤΘ 20118 – ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
e-mail: eyde.kssy.the@ggde.gr

Προς

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης
Διοικητήριο ΕΝΤΑΥΘΑ

Κοινοποίηση:

- 1) Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Σχέσεων μετά του Δημοσίου
Τσιμισκή 4 - ΕΝΤΑΥΘΑ
- 2) Ανάδοχο του έργου
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 Α Θ Η Ν Α

Θέμα: Απόδοση 95^{ης} Εντολής πληρωμής και Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
«Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Σας υποβάλλουμε δικαιολογητικά δαπάνης Δημοσίων Επενδύσεων ποσού τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **(378.500,00 €)**, με τα κατωτέρω στοιχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Οικ. Έτος:	2014	54670728-9/18.12.2014	11.472,25 (φόρος 3%)
Υπόλογος:	Κ. Αναστασιάδης		54670729-7/18.12.2014
ΣΑΕ :	077/8		
Ειδικός φορέας	880		
ΚΑΕ	8341		
Κωδ. Τράπεζας	510107780000015		
Αριθμός Έργου :	2010ΣΕ07780000		
Περιγραφή Έργου:	«Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».		
Ανάδοχος εταιρεία:	Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.		
Σε διαταγή:	Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.		

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

2 Αντίγραφα 95^{ου} λογ/σμού με τα αναγραφόμενα στον πίνακα συνυποβαλλομένων

Η Προϊσταμένη

ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ./Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊσταμένη
2. Υπόλογο με ένα λογ/σμό
3. Επιβλέποντα με ένα λογ/σμό
4. Γραφείο Μηχανοργάνωσης
5. Χρον. Αρχείο

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο Νομό Θεσσαλονίκης

Αριθ. Πρωτ. :
Ημερομηνία :

Ιωάννα Ευσταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΑΡΧΕΙΟ

Εκδόθηκε το Χρημ. Ένταλμα.....

Ποσού.....

Θεσσαλονίκη

95η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών
10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου)
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός		Εκτίμηση δημοπρασίας	
246.000.000,00		48,10%	
EURO		EURO	
ΣΥΝΟΛΑ		ΣΥΝΟΛΑ	
ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΑΡΧΙΚΑ		Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	
Εργασίες	114.984.738,76	α) για εργασίες	85.652.911,38
ΦΠΑ	24.871.573,00	β) για ΦΠΑ	18.128.443,70
ΠΡΟΣΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	139.856.311,76	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	9.709.972,51
		Παρακρ.προκατ.	-5.150.218,76
		Τόκοι προκαταβ.	-1.264.378,47
		ΣΥΝΟΛΟ	107.076.730,36
		Τόκοι υπερημερ.	55.998,06
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ		α) για εργασίες	382.408,37
Εργασίες		β) για ΦΠΑ	87.953,93
ΦΠΑ		ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00
		Παρακρ.προκατ.	-72.111,70
		Τόκοι προκαταβ.	-19.750,60
		ΣΥΝΟΛΟ	378.500,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	139.856.311,76	Τόκοι υπερημερ.	0,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	108.795.380,81	α) για εργασίες	86.035.319,75
		β) για ΦΠΑ	18.216.397,63
		ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	9.709.972,51
		Παρακρ.προκατ.	-5.222.330,46
		Τόκοι προκαταβ.	-1.284.129,07
		ΣΥΝΟΛΟ	107.455.230,36
		Τόκοι υπερημερ.	55.998,06
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	31.060.930,95	Δεδουλευμένοι τόκοι	1.284.129,07
		Κρατήσεις	23,32
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	108.795.380,81

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1317/05.08.2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολαβό το ποσό :

Τριακόσια Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (378.500,00)

Θεσ/νίκη..... 01/12/2014
Ο Γενικός Επιβλέπων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β



Θεσ/νίκη..... 11/12/2014
Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας


ΓΙΩΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

No Διαπικ. 2001	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικό	Συμπληρωματικό	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	
								Παρατηρήσεις	
1317	2005	08	05	114.984.738,76		21.847.100,36	136.831.839,12	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	
	2010	11	02			3.024.472,64	3.024.472,64	ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ./Γ.Δ.Ε. Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.	
	ΣΥΝΟΛΑ			114.984.738,76	0,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				114.984.738,76	24.871.573,00	139.856.311,76		

No ΕΝΤ.	Ετος	Μήνας	Ημερα	ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ				ΠΑΡΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ				ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΑΡΗΡΩΜΩΝ ΤΟΚΩΝ	
				Εργασίες		ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΟ 7=5+6	Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ 10=8+9	ΑΠΟΣΒΕΣΗ		ΣΥΝΟΛΟ 13=11+12		
				5	6	8	9					11	12			
1 (ΠΡΟΚΑΤ.)	2005	12	21	3.449.542,16		3.449.542,16								3.449.542,16	0,00	
2	2005	12	21	49.370,26	9.380,34	58.750,60						1.629,22	7.169,77	8.798,99	0,00	
3	2006	07	28	410.260,79	77.949,55	488.210,34						13.557,57	54.652,77	68.210,34	0,00	
4	2006	10	6	251.543,69	47.793,30	299.336,99						8.294,71	21.234,67	29.529,38	0,00	
5	2006	11	3	277.015,56	52.632,96	329.648,52						9.148,82	10.499,70	19.648,52	0,00	
6	2006	12	1	441.634,25	83.910,50	525.544,75						14.575,06	10.969,69	310.000,00	0,00	
7	2006	14	12	1.564.883,74	297.327,92	1.862.211,66						51.641,11	10.570,55	500.000,00	0,00	
8	2007	01	31	278.325,93	52.881,93	331.207,86						9.180,48	22.027,38	31.207,86	0,00	
9	2007	03	22	592.680,28	112.609,25	705.289,53						19.550,91	10.738,62	30.289,53	0,00	
10	2007	04	03	1.068.332,18	202.983,11	1.271.315,29						35.283,64	11.031,65	675.000,00	0,00	
11	2007	05	29	756.033,77	143.646,41	899.680,18						24.936,56	11.182,69	1.225.000,00	0,00	
12	2007	06	27	949.306,83	180.368,29	1.129.675,12						31.317,92	36.119,25	863.560,93	0,00	
13	2007	7	24	1.023.114,46	194.391,75	1.217.506,21						33.752,86	11.219,51	1.087.137,69	0,00	
14	2007	08	29	739.756,21	140.553,68	880.309,89						24.418,95	10.753,34	1.173.000,01	0,00	
15	2007	10	3	400.107,20	76.020,37	476.127,57						13.192,07	11.890,94	844.000,00	0,00	
16	2007	10	31	510.374,31	96.971,12	607.345,43						16.842,98	11.935,50	451.000,00	0,00	
17	2007	12	3	929.855,86	176.672,61	1.106.528,47						30.705,98	11.822,49	579.000,00	0,00	
18	2007	1	29	758.132,16	144.045,11	902.177,27						25.047,95	11.822,49	1.064.000,00	0,00	
19	2008	2	18	348.157,92	66.150,00	414.307,92						11.456,36	11.329,32	965.800,00	0,00	
20	2008	3	14	383.040,21	72.777,64	455.817,85						12.647,55	11.851,56	391.000,00	0,00	
21	2008	4	23	398.679,82	75.749,17	474.428,99						13.154,94	12.170,30	471.000,00	0,00	
22	2008	6	3	441.713,03	83.925,47	525.638,50						14.569,97	11.274,05	450.000,00	0,00	
23	2008	6	20	270.218,97	51.341,61	321.560,58						8.919,52	12.068,53	499.000,00	0,00	
24	2008	7	24	183.223,03	34.812,37	218.035,40						6.041,66	11.641,06	301.000,00	0,00	
25	2008	7	30	447.655,19	85.054,49	532.709,68						14.772,93	11.993,74	200.000,00	0,00	
26	2008	9	3	960.857,64	182.562,95	1.143.420,59						31.722,34	12.936,75	18.035,40	0,00	
27	2008	9	26	848.596,80	161.233,39	1.009.830,19						27.979,72	13.998,25	27.709,68	0,00	
28	2008	10	6	1.196.450,89	227.325,67	1.423.776,56						39.499,02	13.850,47	45.720,59	0,00	
29	2009	1	16	996.436,57	189.322,95	1.185.759,52						32.887,56	13.277,54	968.000,00	0,00	
30	2009	2	2	1.147.408,99	218.007,71	1.365.416,70						37.842,25	12.871,96	1.371.000,00	0,00	
													12.574,45	45.759,52	1.140.000,00	0,00
														1.315.000,00	0,00	0,00



II. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ														
No ΕΥΤ.	Ετος	Μηνός	Ημέρα	ΠΑΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΠΑΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΣΕΩΝ ΠΑΡΩΜΩΝ ΤΟΚΩΝ	
				Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ	ΤΟΚΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ		
														5
31	2009	2	24	788.973,13	149.904,89	938.878,02				26.032,92	12.845,10	38.878,02	900.000,00	0,00
32	2009	3	12	881.148,45	167.418,21	1.048.566,66				29.104,19	5.462,47	34.566,66	1.014.000,00	0,00
33	2009	4	10	676.074,73	128.454,20	804.528,93				22.302,10	6.226,83	28.528,93	776.000,00	0,00
34	2009	5	26	825.264,43	156.800,24	982.064,67				27.225,99	6.838,68	34.064,67	948.000,00	0,00
35	2009	6	9	1.449.107,71	275.330,47	1.724.438,18				47.824,02	3.614,16	51.438,18	1.673.000,00	0,00
36	2009			2.002.271,52	380.431,59	2.382.703,11				66.078,22	4.624,89	70.703,11	2.312.000,00	0,00
37	2009			553.470,13	105.159,33	658.629,46				18.264,01	4.365,45	22.629,46	636.000,00	0,00
38	2009	9	4	875.261,52	166.299,69	1.041.561,21				28.869,28	2.691,93	31.561,21	1.010.000,00	0,00
39	2009			790.844,27	150.260,41	941.104,68				26.115,18	2.989,50	29.104,68	912.000,00	0,00
40	2009			4.234.961,55	804.642,70	5.039.604,25				139.740,59	2.863,66	142.604,25	4.897.000,00	0,00
41	2009			1.954.411,17	371.338,12	2.325.749,29				64.498,48	2.250,81	66.749,29	2.259.000,00	0,00
42	2009	12	11	2.135.033,76	405.656,42	2.540.690,18				70.460,20	2.229,98	72.690,18	2.468.000,00	0,00
43	2010	1	11	857.235,55	162.874,76	1.020.110,31				28.275,41	2.234,90	30.510,31	989.600,00	0,00
44	2010	2	3	975.698,17	185.382,65	1.161.080,82				32.197,85	5.382,97	37.580,82	1.123.500,00	0,00
45	2010	3	8	917.722,40	192.721,70	1.110.444,10				30.294,30	4.149,80	34.444,10	1.076.000,00	0,00
46	2010	4	1	813.271,10	170.786,93	984.058,03				26.826,55	4.531,38	31.358,03	952.700,00	0,00
47	2010	5	6	484.528,33	101.750,95	586.279,28				15.998,49	10.280,79	26.279,28	560.000,00	0,00
48	2010	6	3	1.124.928,04	236.234,89	1.361.162,93				37.115,75	9.247,18	46.362,93	1.314.800,00	0,00
49	2010	7	6	1.608.017,83	369.844,10	1.977.861,93				53.068,63	8.793,30	61.861,93	1.916.000,00	0,00
50	2010	8	4	1.611.236,66	370.584,43	1.981.821,09				53.164,55	8.856,54	62.021,09	1.919.800,00	0,00
51	2010	9	13	2.129.242,62	489.725,80	2.618.968,42				70.342,16	8.626,26	78.968,42	2.540.000,00	0,00
52	2010	10	5	1.761.061,46	405.044,13	2.166.105,59				58.052,46	8.053,13	66.105,59	2.100.000,00	0,00
53	2010	11	3	1.071.893,15	246.535,43	1.318.428,58				35.358,46	8.070,12	43.428,58	1.275.000,00	0,00
54	2010	12	3	3.460.890,49	796.004,81	4.256.895,30				114.233,72	7.661,58	121.895,30	4.135.000,00	0,00
55	2011	2	9	931.352,15	214.211,00	1.145.563,15				30.718,83	14.844,32	45.563,15	1.100.000,00	0,00
56				1.835.068,22	422.065,69	2.257.133,91				60.550,21	6.583,70	67.133,91	2.190.000,00	0,00
57	2011			423.588,85	97.425,44	521.014,29				13.987,46	7.026,83	21.014,29	500.000,00	0,00
58	2011	10	5	1.010.637,72	232.446,67	1.243.084,39				33.342,87	6.741,52	40.084,39	1.203.000,00	0,00
59	2011	5	6	924.559,74	212.648,74	1.137.208,48				32.386,67	6.821,81	39.208,48	1.098.000,00	0,00
60	2011	7	7	491.718,84	113.095,33	604.814,17				14.348,17	6.466,00	20.814,17	584.000,00	0,00
61	2011	8	9	612.967,33	140.982,48	753.949,81				20.230,43	6.619,38	26.849,81	727.100,00	0,00
62	2011	9		344.387,42	79.209,11	423.596,53				12.064,78	6.531,75	18.596,53	405.000,00	0,00
63	2011	10		771.987,37	177.557,10	949.544,47				24.773,99	6.270,48	31.044,47	918.500,00	0,00
64	2011	11	9	1.231.637,59	283.276,64	1.514.914,23				40.642,04	6.372,19	47.014,23	1.467.900,00	0,00
65	2011	12		2.225.060,40	511.763,89	2.736.824,29				73.428,02	5.996,27	79.424,29	2.657.400,00	0,00
66	2012	2	1	1.155.603,58	265.788,82	1.421.392,40				38.136,22	11.756,18	49.892,40	1.371.500,00	0,00
67	2012	3	8	655.925,15	150.862,78	806.787,93				21.643,60	5.344,33	26.987,93	779.800,00	0,00
68	2012	4	1	1.053.315,67	242.262,61	1.295.578,28				34.759,13	5.619,15	40.378,28	1.255.200,00	0,00
69	2012	5	3	1.048.296,26	241.108,14	1.289.404,40				36.112,21	5.292,19	41.404,40	1.248.000,00	0,00
70	2012	6	7	402.001,55	92.460,36	494.461,91				11.749,74	5.312,17	17.061,91	477.400,00	0,00
71	2012	7	10	946.693,54	217.739,51	1.164.433,05				31.241,49	5.091,56	36.333,05	1.128.100,00	0,00
72	2012	8		346.805,89	79.765,36	426.571,25				11.445,29	5.125,96	16.571,25	410.000,00	0,00
73	2012	9		104.322,02	23.994,06	128.316,08				3.439,70	5.076,38	8.516,08	119.800,00	0,00
74	2012	11		351.512,41	80.847,85	432.360,26				11.600,57	9.959,69	21.560,26	410.800,00	0,00



II. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ																
No ΕΥΤ.		Ετος	Μηνός	Ημέρα	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ			ΠΑΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΑΡΩΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΩΝ ΠΑΡΩΜΩΝ ΤΟΚΩΝ	
					Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	7=5+6	Εργασίες	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	10=8+9	ΑΠΟΣΒΕΣΗ			ΤΟΚΟΙ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75	2012	12		1.246.157,28	286.616,18	1.532.773,46				41.123,88	4.849,58	45.973,46	1.486.800,00	55.998,06		
76	2012	12		6.260.430,35		6.260.430,35				0,00	0,00	0,00	6.260.430,35	0,00		
77	2013	2	1	661.886,82	152.233,97	814.120,79				124.820,39	63.900,40	188.720,79	625.400,00	0,00		
78	2013	3	6	791.220,24	181.980,66	973.200,90				149.230,99	28.369,91	177.600,90	795.600,00	0,00		
79	2013	4	5	944.366,56	217.204,31	1.161.570,87				178.107,73	30.763,14	208.870,87	952.700,00	0,00		
80	2013	5		604.801,32	139.104,30	743.905,62				114.065,55	88.040,07	202.105,62	541.800,00	0,00		
81	2013	7		572.790,48	131.741,81	704.532,29				108.037,10	58.995,19	167.032,29	537.500,00	0,00		
82	2013	9		1.241.596,74	285.567,25	1.527.163,99				234.163,99	0,00	234.163,99	1.293.000,00	0,00		
83	2013	9		384.109,80	88.345,25	472.455,05				72.443,42	27.111,63	99.555,05	372.900,00	0,00		
84	2013	10		679.177,57	156.210,84	835.388,41				128.086,84	27.701,57	155.788,41	679.600,00	0,00		
85	2013	11		1.857.456,51	427.215,00	2.284.671,51				362.900,45	26.271,06	389.171,51	1.895.500,00	0,00		
86	2014	1						125.424,09	670.746,23					0,00		
87	2014	2						144.988,62	775.373,91					0,00		
88	2014	3						224.426,67	1.200.194,78					0,00		
89	2014	4						240.949,53	1.288.556,19					0,00		
90	2014	6	2					277.546,97	1.484.272,95					0,00		
91	2014	7	1					194.781,39	1.041.656,98					0,00		
92	2014	8	4					179.519,77	960.040,52					0,00		
93	2014	10	6					114.431,36	611.959,01					0,00		
94	2014	10	7					153.055,68	818.515,16					0,00		
95	2014	11	10					87.953,93	470.362,30					0,00		
ΣΥΝΟΛΑ				88.166.692,23	16.473.319,62	104.640.011,85	7.578.600,02	1.743.078,01	9.321.678,03	5.222.330,46	1.284.129,07	6.506.459,53	107.455.230,36	55.998,06		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				#####		+	9.321.678,03	=	113.961.689,88							
				(7)+(10)-(13)				=	107.455.230,35							

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 10-28 (ΜΕΤΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»**

95ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ



4