



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΙΑΣΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4ος Λογαριασμός-πιστοποίηση με σύνταξη 1ου ΑΠΕ και παράταση ως 6/10/17 του έργου:
"Κατασκευή Ικαρίου Γηπέδου" Βάσει της υπ αριθμ.7/2014 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου 2ης
Υπηρελ.Ελεγκτ. Συνεδρίου (Ιδιοι Πόροι ΟΤΑ).

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7326.188	11.148,93	Κατασκευή Ικαρίου Γηπέδου

ΣΥΝΟΛΟ : **11.148,93**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	4ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση Τιμ.361/2017- 7 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ. και μη εκχώρησης- Εγγραφο κατάθεσης λογ. Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας - Φορολογική και Βεβαίωση οφειλής (ΙΚΑ) έργου - Αποδεικτικό ΑΔΑΜ Η υπ'αριθμ. 114581/2017 Αίτηση αναδόχου με την 118167/2017 σχετ. Απόφαση Μείωσης εγγύησης και 2ο ΕΑΔΕ ΠΑΥ 525 /2017 Βάσει της 138383/2014 Απόφασης Δημάρχου- ΑΟΕ191/2017 Η υπ αριθμ. 114591/2017 Αίτηση-Υποβολή λογ/σμού από την ανάδοχη εταιρεία Η υπ αριθμ. 119942/2017 Αίτηση-Υποβολή λογ/σμού 1ος ΑΠΕ - Σχετ. Πίνακας Εργασιών- 9ο Πρακτικό/200η ΓΝΣΔΕ/864/2017 Εγγραφο 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ Τιμές εφαρμογής- Αιτιολογική Εκθεση- ΑΔΣ 652/2017 Η υπ αριθμ.88640/2017 Αίτηση για παράταση εργασιών ανάδοξης εταιρείας- ΑΔΣ 653/2017 Λοιπά δικαιολογητικά στο 314 /17 Β , 601και 854/2017 /2017 Γ ΧΕΠ
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	269,73	

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

??,???	Ημ/νία	????? ???? ?	?? ?	????? ???? ?
361	3/10/2017	8.991,07	2.157,86	11.148,93
Σύνολα		8.991,07	2.157,86	11.148,93

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	269,73
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	10.879,20

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εντεκα Χιλ. Εκατόν Σαράντα Οκτώ κόμμα Ενενήντα Τρία (11.148,93) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24/10/2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ