



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Με αποδεικτικό επίδοσης

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

Φλώρινα, 29 Οκτωβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 110010/3972

Ταχ.Δ/νση: Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ. Κ.: 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες: Άγγελος Περιβολάρης
Τηλέφωνο: 2385 0 54518
Fax: 2385 0 54524

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών
Δ/νση Τεχνικών Μελετών και
Κατασκευών
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 104 45
(Υπόψη κ. Σκουρέλου Αγγ.)

Κοιν.: Βαφειάδης Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ: Αποστολή 28^{ου} λογαριασμού του έργου:
"Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας- Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα".

Ανάδοχος: **ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε..**

ΣΧΕΤ.: Η από 20-10-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Σας αποστέλλουμε τον 28^ο Λογαριασμό του παραπάνω έργου, που ανέρχεται στο ποσό των #29.203,73 €#, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εσωτερική Διανομή:

Χρ. Αρχείο + Φάκελος Έργου

Συνημμένα:

1. 28^{ος} Λογαριασμός (3) τρία αντίγραφα.
2. Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών.
3. Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου – Εκχωρήσεως (2) δύο αντίγραφα.
4. Η υπ' αριθμ. 96078/3507/06-10-2014 απόφαση μείωσης πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.
5. Η υπ' αριθμ. 1708/2014 απόφαση έγκρισης παράτασης.
6. Η υπ' αριθμ. 111236/4001/22-10-2014 απόφαση έγκρισης της 28^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης.

Ο
Δ/ντής της Δ.Τ.Ε.
Π.Ε Φλώρινας

ΜΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός