



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 18 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση:

1. **Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (ΑΦΜ: 997687965, ΔΟΥ: Κομοτηνής)** που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτριο Πέτροβιτς, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 418000,
2. **Η ατομική επιχείρηση «ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (ΑΦΜ: 028630843 – ΔΟΥ: Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)** που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Κομνηνών 36, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 361258,

και έχοντας υπόψη:

- Την από 18-6-2015 αρχική σύμβαση (με ΑΔΑ:7ΟΨΒ7ΛΒ-ΕΜ2 και ΑΔΑΜ:15ΣΥΜΝ002855383) η οποία καταρτίστηκε για τον «Εξοπλισμό σκηνής θεάτρου» του υποέργου «Εξοπλισμός κύριας αίθουσας θεάτρου και σκηνής του Πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης» της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας δύο (2) μηνών ήτοι από 18-6-2015 έως 18-8-2015.
- Το από 22-7-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών του Τμήματος 1: «Εξοπλισμός σκηνής θεάτρου» του υποέργου «Εξοπλισμός κύριας αίθουσας θεάτρου και σκηνής του Πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό
- Την αριθ. πρωτ. 4406/30-7-2015 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. περί εγκρίσεως της παράτασης του χρόνου παράδοσης μέχρι τις 10-9-2015
- Την αριθ. 567/3-8-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών του Τμήματος 1: «Εξοπλισμός σκηνής θεάτρου» του υποέργου «Εξοπλισμός κύριας αίθουσας θεάτρου και σκηνής του Πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης»
- Ότι στην περίπτωση μετάθεσης συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της από 18-6-2015 σύμβασης (με ΑΔΑ:7ΟΨΒ7ΛΒ-ΕΜ2 και ΑΔΑΜ:15ΣΥΜΝ002855383) του υποέργου «Εξοπλισμός κύριας αίθουσας θεάτρου και σκηνής του Πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης» για το Τμήμα 1: «Εξοπλισμός σκηνής θεάτρου» ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και ισχύος της σύμβασης από την 18η/8/2015 στην 10η/9/2015.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες της από 18-6-2015 αρχικής σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνιών, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται η παρούσα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τέσσερα και ο Ανάδοχος έλαβε ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ