

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»
στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 29/8/2014, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση:

1. η **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (ΑΦΜ: 997687965, ΔΟΥ: Κομοτηνής)** που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κ.Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη, δυνάμει της αριθμ.39/2011 απόφασης Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ 122/ Β/ 8-2-2011), **ενεργώντας για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, και**
2. η εταιρεία **TETRAGON LTD – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ (ΑΦΜ: 082338867 – ΔΟΥ: ΣΤ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καραϊσκάκη 2Β ΤΚ 54641 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωαννίδη Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΕ186153,

για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και έχοντας υπόψη:

- Την από 27/12/2013 αρχική σύμβαση (με ΑΔΑ:ΒΛΓΥ7ΛΒ-ΞΒΘ και ΑΔΑΜ: 13ΣΥΜΝ001810609) η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας 140 ημερών, ήτοι από 27/12/2013 έως 16/5/2014.
- Την από 2/6/2014 παράταση σύμβασης (με ΑΔΑ: ΒΙΥΚ7ΛΒ-ΜΕΚ και ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002081736) για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
- Το από 22/7/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με την ανάγκη χορήγησης επιπλέον παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και σχετικά με την αντικατάσταση ορισμένων ειδών του υποέργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό.
- Την αριθμ. 5031/25-8-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ. περί εγκρίσεως της εκ νέου παράτασης μέχρι τις 15/10/2014.
- Την αριθ. 637/πρακτικό 34/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εκ νέου παράταση του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» μέχρι τις 15/10/2014.
- Την υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος από τον δεύτερο συμβαλλόμενο

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την τροποποίηση της από 27/12/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΒ-ΞΒΘ) σύμβασης για το Υπόεργο [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» αναφορικά με την χρονική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του υποέργου και την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

Οι εργασίες του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 15/10/2014. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρακάτω νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα:

περιγραφή των εργασιών κατά τη διάρκεια των φάσεων υλοποίησης του έργου	χρόνος - ημέρες											
	1 ^η φάση 20 ημέρες	2 ^η φάση 40 ημέρες	3 ^η φάση	4 ^η φάση	5 ^η φάση	6 ^η φάση	7 ^η φάση	8 ^η φάση	9 ^η φάση	10 ^η φάση	11 ^η φάση	12 ^η φάση
1.1 Χάραξη κατασκευών στους χώρους												
1.2 Κατασκευή προθηκών												
1.3 Κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων												
1.4 Παραγωγή ειδών επίπλωσης - εξοπλισμού												
2.1 Εγκατάσταση σώματος προθηκών (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5) / 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05												
2.2 Βαφή σώματος προθηκών (Π1, Π2, Π3, Π4) / 1.01, 1.02, 1.03, 1.04												
2.3 Κατασκευή καλύβων (1.06, 1.07, πλέξι ακθ. σφαιρικών και βάσεων χώρου / 3.19												
2.4 Εγκατάσταση υαλοπινάκων και φωτιστικών προθηκών (Π1, Π2, Π3, Π4)												
2.5 Τοποθέτηση υαλοπινάκων και υαλόθυρα/2.01, 2.02												
2.6.1 Παραβολή θέσεων ψηφιακών εκτυπώσεων												
2.6.2 Επιλογή ψηφιακών εκτυπώσεων ημερολόγιου/5.01, 5.02												
2.7 Τοποθέτηση κορδόνων/3.08, βερνιών 1.11, βάσεων από πλέξι / 1.08, 1.09, 1.10												
2.8 Τοποθέτηση υλικών σκηνογραφίας/1.13, κατασκευών επ. υλικού/1.14, 1.15												
2.9 Τοποθέτηση αιθεμάτων εντός προθηκών												
3.1 Εγκατάσταση τοίχου / 3.13 και συστήματος αποθήκευσης με συρτάκια/3.12												
3.2 Εγκατάσταση μηχανήματος αφήγησης υπογείου 4.01												
3.3 Εγκατάσταση βιβλίου/3.10, βιβλιοθήκη/3.11, ερμάρια αποθήκευσης/3.14												
4.1 Εγκατάσταση αναρτημένου φωτιστικού υποδοχής/3.22												
4.2 Εγκατάσταση επίπλου υποδοχής/3.15 και πωλητηρίου/3.16												
4.3 Εγκατάσταση καθιστικών πάνελ/3.17												
4.4 Εγκατάσταση σημάνσης ισολογίου/6.01												
4.5 Επιλογή ψηφιακών εκτυπώσεων ισολογίου/5.01, 5.04 και banner/5.03												
5.1 Προμήθεια καρτοισαύ/3.04												
5.1 Τοποθέτηση επίπλωσης εξοπλισμού/3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.20												
5.2 Τοποθέτηση βάσεων και βιβλίων/3.10, 3.21												
5.3 Εκτυπώσεις και dvd/5.05.01-5.05.05												
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων												
Συνολική διάρκεια εργασιών : σαράντα ημέρες												

Η ημερομηνία ισχύς της από 27/12/2013 σύμβασης παρατείνεται μέχρι τις 15/10/2014. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνιών, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται η παρούσα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τέσσερα και ο Ανάδοχος έλαβε ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ Έβρου
Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου,

Για την TETRAGON LTD

Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη

Ιωαννίδης Παναγιώτης