



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων**

Αργοστόλι, 20 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ.: οικ. 48013/11118

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Α. Τσιτσέλης
Τηλέφωνο: 26713-60626
Fax: 26713-60635
E-mail: atsitselis@kefalonias.gov.gr

ΚΟΙΝ: Ανάδοχος
Κ/Ξ Α.Νικούλης – Δ. Καλαντζής
ΟΡΩΠΟΥ 59 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11142

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου "Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην επαρχιακή οδό Πόρου – Σάμης στη θέση Καλλιθέα – Διγαλέτο", αναδόχου Κ/Ξ Κ/Ξ Α.Νικούλης – Δ. Καλαντζής.

Έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις περί Δημοσίων έργων (Ν. 3669/18.6.08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- 2) Τις διατάξεις του εδαφίου δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
- 3) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Το άρθρο 48 του Ν. 3669/08
- 5) Την υπ' αριθμ. 46464/10690/15-05-15 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ.
- 6) Την υπ' αριθμ.. 46464/10690/15-05-15 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
- 7) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για αναθεώρηση.

Αποφασίζουμε

Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου "Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην επαρχιακή οδό Πόρου – Σάμης στη θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο " κατά τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (23-05-15), δηλαδή έως 23-08-15, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ και να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες δοκιμές.

Η παρούσα παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση.

Συνημμένα:

Την υπ' αριθμ.. 46464/10690/15-05-15 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Α. Τσιτσέλης

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Ι. Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχανικός