

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Μ.Υ. Κωφό Στέργιο Πολ μηχ 735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Μ.Υ. Κριθάρα Βασίλειο Μηχ Μηχ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 Τηλ.(Εσωτ.): 3468
 Φ.917/2252

ΚΟΙΝ : 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ/ΓΣΕ Σ. 247
 735 ΔΣΕ/ Τμ. Κατ.-Δχση Χρημ. Λάρισα, 08 Σεπ 2015
 404 Γ.Σ.Ν.Λ

ΘΕΜΑ: Εντολή προς Εκτέλεση του Έργου: «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1^{ου} Ορόφου στο 404 Γ.Σ.Ν.Λ».

ΣΧΕΤ : α.Ν. 3669/2008 και Ν. 4070/2012
 β.Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/16-5-2012ΥΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ
 γ.Φ.916.325/2/103915/Σ.354/14 Αυγ 2014/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
 δ. Φ.917.325/39/109869/Σ.274/01 Ιουλ 2015/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

1. Αφού λάβαμε υπόψη;
 - α. Το (γ) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 294.640,00 €.
 - β. Το (δ) σχετικό με το οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία στην Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 - γ. Την υπ' αριθμ 1/07-09-2015 Εργολαβική Σύμβαση του παραπάνω έργου, η οποία υπογράφηκε την 07 Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ της 735 ΔΣΕ και του Ιωάννη Λιάπη, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου **«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 404 Γ.Σ.Ν.Λ»** με μέση έκπτωση δημοπρασίας πενήντα έξι και εβδομήντα ένα τοις εκατό (56,71%), που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος.

Σας ορίζουμε επιβλέποντες.

του έργου του θέματος.

2. Το έργο να εκτελεσθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας των 400 ημερών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διαταγές της υπηρεσίας.

3. Στη Διαχείριση Χρηματικού, προς την οποία διαβιβάζεται συνημμένα η εγκριτική διαταγή εκτέλεσης του έργου, η διαταγή κατακύρωσης και η εργολαβική σύμβαση με την υπ' αριθμ. 163050/06-08-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ συνολικού ποσού 4.415,00 €, να εξοφλεί βάσει σχετικών εντολών της Διεύθυνσης τις ελεγμένες πιστοποιήσεις του έργου στο όνομα του αναδόχου και με τις νόμιμες κρατήσεις μέσα στο ποσό 108.585,83€ συμπεριλαμβανομένων του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

4. Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στα παρακάτω:

α. Στην πιστή τήρηση παρά του αναδόχου του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου και στην έγκαιρη αναπροσαρμογή αυτού αν παραστεί ανάγκη σύμφωνα με το Νόμο.

β. Στη μετά σχολαστικότητας τήρηση παρά του αναδόχου του ημερολογίου έργου και σύνταξης των επιμετρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 47 και το άρθρο 52 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 και τις εκδοθείσες διαταγές της υπηρεσίας.

γ. Στη κατάρτιση και ενημέρωση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ), του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 305/96, απαραίτητων στοιχείων για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή κάθε Δημοσίου έργου.

δ. Στην έγκαιρη ενημέρωση της Δνσεως για κάθε παρουσιαζόμενη δυσχέρεια ή μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

5. Τέλος σας τονίζουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως επιβλέπων αναλαμβάνετε μεγάλη ευθύνη για την έντεχνη, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση του έργου.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ