



Ρόδος, 03/02/2015

Αρ. Πρωτ. 789

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 8351/03-10-2014 (ΑΔΑ:79ΔΤΓ-ΖΑΧ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Ρόδο σήμερα, 03 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου οι αναγραφόμενοι, αφ' ενός η κ. Βασιλική Πατσιαδά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει επί της οδού Ιπποτών στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, ΤΚ 85100, και αφ' ετέρου ο Τσαβαρής Σ. Νικόλαος, με ΑΦΜ 056046040, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ με την ιδιότητα του Τεχνολόγου - Ηλεκτρολόγου που εκτελεί εγκαταστάσεις και συντηρήσεις με έδρα του τη Σύμη Δωδεκανήσου, συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης εκτέλεσης εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με αρ. πρωτ. **8351/03-10-2014** και ΑΔΑ: **79ΔΤΓ-ΖΑΧ** για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»

Τρόπος -Χρόνος εκτέλεσης - παράδοση

Η αρχική σύμβαση τροποποιείται ως προς τον χρόνο παράδοσης. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος είχε δεσμευτεί ότι θα εκτελέσει τις εργασίες εντός τεσσάρων μηνών σε τρεις φάσεις με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Ωστόσο με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος ασφαλείας από άλλο συνεργείο στο χώρο του Μουσείου και συνάμα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη εφικτό στο να ολοκληρωθούν τα εσωτερικά επιχρίσματα στους χώρους που προορίζονται για τοποθέτηση πλακιδίων, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση και ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ηλεκτρολογικών εργασιών (καλωδιώσεις) ο κ. Τσαβαρής Νικόλαος. Κατά συνέπεια και κατόπιν του υπ' αριθμ. 753/02-02-2015 σχετικού αιτήματος των υπεύθυνων του έργου υπάρχει η ανάγκη παράτασης του αρχικού συμφωνηθέντος χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 30-03-2015. Η παραπάνω τροποποίηση της σύμβασης κρίνεται απαραίτητη και από τα δυο μέρη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα την 3 Οκτωβρίου 2014 με αρ. πρωτ. **8351/03-10-2014** και ΑΔΑ: **79ΔΤΓ-ΖΑΧ** αρχική σύμβαση, της οποίας η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η παρούσα τροποποιημένη σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τσαβαρή Σ. Νικόλαο

Βασιλική Πατσιαδά

