



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4114/18-11-2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **17/2016** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 09 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β'], ύστερα από την υπ' αριθμ. 3913/4-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα έξι [6], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Ζαχαρίας Παύλου, Πρόεδρος	1.- Θεόδωρος Μυλωνάς
2.- Γεώργιος Μπαμπάκος Αντ/δρος	2.- Νικόλαος Φωτιάδης
3.- Χρήστος Βασιλείου	3.- Άννα Πετσάλνικου
4.- Δημήτριος Μήρτσιος	4.- Δημήτριος Μουτίδης
5.- Χριστίνα Σούλιου-Ευαγγέλου	5.- Αργύριος Κρασιάς
6.- Μαρία Κοσμίδου	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ

Παρών ο Χρήστος Βασιλείου αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. στην θέση του Κων/νου

Αλεξιάδη μετά από ειδοποίηση για κώλυμα.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 9^ο:

Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «Βελτίωση συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. Καστοριάς»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 138 / 2016

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, την αίτηση της εταιρίας Τελιγιωρίδης – Φελεκίδης Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου «Βελτίωση συστήματος αερισμού ΕΕΛ Καστοριάς» με αρ. πρωτ. 3798/26.10.2016 και με την οποία ζητά παράταση εργασιών ενός μήνα, δηλαδή μέχρι 9/12/2016.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου έληγε στις 9/11/2016 αλλά λόγω δυσκολιών στην αποσυναρμολόγηση ορισμένων τροχών της γέφυρας των αμμοσυλλεκτών υπάρχει δικαιολογημένη καθυστέρηση.

Η υπηρεσία επίβλεψης, σύμφωνα με την σχετική εισήγησή της που κατατίθεται, συμφωνεί στην χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι 9/12/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο.

Και κάλεσε ο Πρόεδρος το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν 1069/80, του Ν 2307/95, του Ν 2503/97, του Ν 2839/2000, του Ν 3274/2004 τον Ν 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν 3669/2008 και την σχετική με το θέμα νομοθεσία.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση εργασιών για το έργο «Βελτίωση συστήματος αερισμού ΕΕΛ Καστοριάς» μέχρι 9-12-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:**138/16**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΡΤΣΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ