



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ : 213 2025830
FAX : 210 9355681

Αρ. Πρωτ. : ΔΥ/30-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛ. 70/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σχετικά με αρμοδιότητες Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 8913/16-03-2015 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΥΡΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
3. Την υπ. αριθμ. 9703/23-03-2015 επιστολή του Δήμου μας προς την εταιρεία ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΥΡΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
4. Την υπ. αριθμ. 10377/30-03-2015 επιστολή της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΥΡΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την μετάθεση της έναρξης της εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της Σύμβασης για τη «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» με αρ. μελ. 70/2014 για τις 01/06/2015.

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Τζουλάκης