



Α.Φ.Μ. 997830264

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ). ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ 103/2015		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΕΙΡΑ Α': ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	Α.Φ.Μ.:	997437847
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	δεκαέξι χιλιάδες ενεννηντατρία ευρώ και σαρανταοκτώ λεπτά		16.093,48
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ενεννηνταέξι λεπτά		15.700,96

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7321.1002	Κατασκευή Δημοσίων WC και αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Τσιτσάνη	16.093,48
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 80.000,00 Διαμορφωθέντα: 80.000,00 Δεσμευθέντα: 20.203,69 Υπολ. αδιάθετο: 59.796,31	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκαέξι χιλιάδες ενεννηντατρία ευρώ και σαρανταοκτώ λεπτά 16.093,48

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	16.093,48
ΣΑΤΑ	16.093,48
ΣΥΝΟΛΑ	16.093,48

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	2	20/10/2015	16.093,48			392,52
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.454/2015						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Κατάσταση δαπάνης						
6	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.103/2015 σειρά Α.						
7	Πιστοποίηση 2ου λογ/σμού						
8	Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης αρ.771/2015						
9	Σύμβαση αρ.πρ.11665/6-3-2015						
10	Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 (ΑΔΣ 597/2014)						
11	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
12	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
13	Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Α.Δ.Σ.αρ.534/2015)						
14	Γραμμάτια καταβολής των κρατήσεων						
15	ΦΕΚ αρ. φύλλου720/5-12-2014						
16	Πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου & αναπληρωτή του έργου αρ.2562015						
17	Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών αρ.πρ.15002/24-3-2015						
18	Αρχικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου αρ.πρ.15375/6-4-2015						
19	Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου την 21-10-2015						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		392,52
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		15.700,96

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20	Αίτηση παράτασης κατασκευής έργου αρ.πρ.44720/20-8-2015		
21	Απόφαση Δ.Σ.αρ.434/2015		