



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αριθμός Σύμβασης : 34/2014**

**ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:**

ΣΥΜΒΑΣΗ

**Τροποποίηση της υπ' αριθ 24/2014 Σύμβασης
μεταξύ της ΓΓΠΠ και της Αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» για την
υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ» , ως προς τη χρονική
διάρκεια αυτής**

Στην Αθήνα σήμερα την 24 Δεκεμβρίου 2014, οι:

- i. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 με Α.Φ.Μ. 090169846 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Σεραφείμ Τσόκα, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «*Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού κλπ*», και
- ii. Εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Λουκιανού 1, Τ.Κ 106 75, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 998771988, ΔΟΥ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους α) Αντιπρόεδρο κ. Παπαδάκη Ανδρέα, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αφροδίτης 15, με Α.Δ.Τ ΑΗ/050740 που εκδόθηκε από το Α.Τ Παλαιού Φαλήρου και β) Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο Αργυρό Περικλή κάτοικο Φιλοθέης, οδός Ριμνή 26, με Α.Δ.Τ ΑΚ/737028 που εκδόθηκε από το Α.Τ Φιλοθέης, δυνάμει του από 1/7/2012 Πρακτικού Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 8574/14-08-2012 τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ.Η.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ 24/26-06-2014 αρχική σύμβαση η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ», μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας 6 μηνών (από 26-06-2014 έως 25-

12-2014) και συνολικού ποσού 58.000,00 Ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

2. Το από 17-12-2014 πρακτικό της 4^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Εργασιών σύμφωνα με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη πρόταση για την παράταση της χρονικής διάρκειας της αρχικής σύμβασης κατά ενάμιση (1 ½) μήνα.
3. Την υπ' αριθμ 8187/19-12-2014 Απόφαση της ΓΓΠΠ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του χρόνου στις υπ'αριθμ 24/2014 αρχικής σύμβασης

Συμφώνησαν και ενέκριναν τα παρακάτω:

- Α) Την τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ» κατά ενάμιση (1 ½) μήνα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της υπ' αριθμ 24/2014 αρχικής σύμβασης.
- Β) Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΓΠΠ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ