



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Σπάρτη 08-09-2015
Αριθ. Πρωτ. : 23900**

Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου
Τ.Κ. 23100
Πληροφορίες : Ν. Γρίβας Θ. Βερούτης
Τηλέφωνο : 27313-63366
FAX : 27310-63371

ΠΡΟΣ: **κ. ΠΟΛΥΖΩΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟ**
Άγιδος 81α
Σπάρτη
Τ.Κ. 23100
(Ανάδοχος του έργου, με 2 αντίτυπα του λογ.)
ΑΦΜ αναδόχου : 024665981

ΘΕΜΑ : Αποστολή 4^{ου} λογαριασμού – πιστοποίησης για το έργο «**ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ) (1^{ος} Ε.Π.)**»
ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. πρωτ. 31822/26-08-2014 σύμβαση, ποσού 58.797,02 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,826%.

Σας στέλνουμε θεωρημένο τον 4^ο λογαριασμό – πιστοποίηση του έργου

«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ) (1^{ος} Ε.Π.)»

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Εσωτερ. Διαν.

- Φ.Ε (κ. Γρίβα Ν.)
- Χρ. Αρχείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4ος
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
(ΠΡ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ) (1ος Ε.Π.)"
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2014
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΣΗΣ				ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			45,83%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		134.000,00 €					
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	59.019,36	13.574,45	72.593,81	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	32.098,66	7.382,69	39.481,35
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	12.970,92	3.113,02	16.083,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	59.019,36	13.574,45	72.593,81	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	45.069,58	10.495,71	55.565,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	45.069,58	10.495,71	55.565,29	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	13.949,78	3.078,74	17.028,52	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	45.069,58	10.495,71	55.565,29

121 / 2014 απόφαση της οικονομικής

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **121 / 2014** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της παραπάνω εργολαβίας και επικυρώθηκε με την **9 / 2014** απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **31822 / 2014** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του υπό πώ πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ (€):**

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

16.083,94 ΕΥΡΩ (€)

ΣΠΑΡΤΗ / / 2016
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑ ΕΥΡΩ (€):

16.083,94

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ / / 2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ
3%	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ	389,13
1,5%	ΤΕΑΔΥ	
0,5%	ΤΠΔΥ	
1,0%	ΤΕΧ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣΩΤ.	
1,0%		
0,1%	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	12,97
0,5%	ΕΜΠ	64,85
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ	77,83
0,2%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ	25,94
0,003%	ΧΑΡ/ΜΟ(Ν4013/11)	0,39
0,0006%	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ	0,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		571,19 €