

Αρ. Πρωτ. ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΚΕ Πάτρας: 835/12-6-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ**82η ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΗΡΩΜΗΣ (Αφορά τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ)****Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		35.000.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :	39.52 %
				(€)
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%	21.312.814,50 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	13.202.799,74
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.874.377,84
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-97.463,19
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-23.560,38
			Σύνολο 1	17.290.378,76
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.868.556,71
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	154.016,85
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	925.191,92
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	4.947.765,48
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.238.144,24
Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	22.170.978,06 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	0,00 €
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	0,00
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	0,00
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	0,00
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	0,00
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	0,00
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	0,00
			Σύνολο 1	0,00
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	22.821,66
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	5.248,98
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	28.070,64
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	28.070,64
Ποσό 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	5.056.431,29 €	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	13.202.799,74 €
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00 €
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.874.377,84 €
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75 €
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00 €
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-97.463,19 €
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-23.560,38 €
			Σύνολο 1	17.290.378,76 €
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.891.378,37
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	154.016,85
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	930.440,90
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	4.975.836,12
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.266.214,88
Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)		27.227.409,35 €		
Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)		22.266.214,88 €		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		4.961.194,47 €	Συνολική δαπάνη Έργου	22.266.214,88 €

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΤΤΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρο :

Προ Φ.Π.Α. : 22.821,66 € Είκοσι Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Ένα Ευρώ και Εξήντα Έξι Λεπτά

Με Φ.Π.Α. : 28.070,64 € Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Εβδομήντα Ευρώ και Εξήντα Τέσσερα Λεπτά


Ναύπακτος, 12 / 06 / 2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεωργίου Χρήστος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Τσόμπος Μάνθος
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

Ναύπακτος, 12 / 06 / 2014
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β




(Συνοδεύει τον 82 λογαριασμό)				
1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
ΔΙΑΤΑΓΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΠΛ/ΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2489/ΚΕ1430	18/07/05	21.312.814,50		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
1775/ΚΕ.1430	15/07/10		485.131,04	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)
1871/ΚΕ1430	28/07/10	5.056.431,29		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12	22.170.978,06		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12	5.056.431,29		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.227.409,35

Πληρωμές 1ου ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ						Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Υποβολής	Πληρωμές Ανα ΣΑΕ	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Υποβολής	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Σύνολο απ αρχή με φπα
1η						09/08/07			188.258,29	188.258,29
2η						12/10/07			55.261,55	243.519,84
3η						08/11/07			76.051,00	319.570,84
4η						07/12/07			63.796,70	383.367,53
5η						11/01/08			78.493,24	461.860,78
6η						15/02/08			57.663,54	519.524,32
7η						07/02/08			86.829,54	606.353,87
8η						18/04/08			107.892,75	714.246,62
9η						20/05/08			197.625,85	911.872,48
10η						02/07/08			362.866,36	1.274.738,83
11η						04/08/08			293.773,23	1.568.512,06
12η						04/09/08			175.659,82	1.744.171,88
13η						06/10/08			133.740,90	1.877.912,78
14η						06/11/08			265.136,47	2.143.049,25
15η						10/12/08			548.684,96	2.691.734,22
16η						14/01/09			92.959,32	2.784.693,53
17η						16/2/09			192.788,70	2.977.482,23
18η						16/3/09			139.304,14	3.116.786,37
19η						16/04/09			238.453,79	3.355.240,16
20η						16/05/09			247.269,36	3.602.509,52
21η						16/06/09			283.670,24	3.886.179,76
22η						16/07/09			260.086,28	4.146.266,04
23η						10/08/09			830.000,00	4.976.266,04
24η						09/09/09			475.000,00	5.451.266,04
25η						09/10/09			244.000,00	5.695.266,04
26η						09/11/09			179.500,00	5.874.766,04
27η						09/12/09			418.900,00	6.293.666,04
Πληρωμές έως και 2009							5.288.794,99	1.004.871,05	6.293.666,04	
28η						06/01/10			1.192.714,29	7.486.380,33
29η						08/02/10			96.539,50	7.582.919,83
30η						08/03/10			178.608,40	7.761.528,23
31η						09/04/10			735.336,69	8.496.864,92
32η						09/05/10			152.479,34	8.649.344,26
33η						09/06/10			247.321,49	8.896.665,75
34η						09/07/10			1.046.200,01	9.942.865,76
35η						06/08/10			400.000,00	10.342.865,76
36η						06/09/10			300.000,00	10.642.865,76
37η	07/10/10		1.307.257,09	300.669,13	1.607.926,22	07/10/10			582.073,77	11.224.939,53
38η	08/11/10		173.723,79	39.956,47	213.680,26	08/11/10			236.319,74	11.461.259,27
39η	08/12/10		252.036,65	57.968,43	310.005,08	08/12/10			339.994,92	11.801.254,19
Πληρωμές έως και 2010							4.493.741,81	1.013.846,34	5.507.588,15	
40η	07/01/11		74.205,33	17.067,23	91.272,56	07/01/11			309.727,44	12.110.981,63
41η	09/02/11		484.933,32	111.534,66	596.467,98	09/02/11			804.532,02	12.915.513,65
42η	24/03/11		0,00	0,00	0,00	24/03/11			153.000,00	13.068.513,65
43η	10/06/11		99.679,17	22.926,21	122.605,38	10/06/11			11.394,62	13.079.908,27
Πληρωμές έως και 2011							1.039.556,16	239.097,92	1.278.654,08	
44η		08/1/8				23/05/12	180.381,52	41.487,75	221.869,27	13.301.777,54
45η		08/1/8				07/06/12	122.573,97	28.192,01	150.765,98	13.452.543,52
46η		08/1/8				01/08/12	162.763,87	37.435,69	200.199,56	13.652.743,08
47η		08/1/8				03/09/12	372.224,75	0,00	372.224,75	14.024.967,83
48η		08/1/8					144.844,88	33.314,32	178.159,20	14.203.127,03
49η		07/2	466.011,30	107.182,60	573.193,90		0,00	0,00	0,00	14.203.127,03
50η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		106.593,96	24.516,61	131.110,57	14.334.237,60
51η		07/2	125.203,25	28.796,75	154.000,00		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
52η		07/2	107.849,58	24.805,40	132.654,98		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
Πληρωμές έως και 2012							1.089.382,95	164.946,38	1.254.329,33	
53η	18/02/13	07/2	244.464,94	56.226,94	300.691,88		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
54η	29/04/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		107.003,05	24.610,70	131.613,75	14.465.851,35
55η	05/04/13	07/2	52.581,29	12.093,70	64.674,99		0,00	0,00	0,00	14.465.851,35
56η	25/04/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		77.619,29	17.852,44	95.471,73	14.561.323,08
57η	25/04/13	07/2	119.970,79	27.593,28	147.564,07		0,00	0,00	0,00	14.561.323,08
58η	06/06/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		75.985,78	17.476,73	93.462,51	14.654.785,59
59η	18/06/13	07/2	31.888,99	7.334,47	39.223,46		0,00	0,00	0,00	14.654.785,59
60η	08/07/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		137.766,76	31.686,35	169.453,11	14.824.238,70
61η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		88.577,02	20.372,71	108.949,73	14.933.188,43
62η	09/08/13	07/2	51.733,02	11.898,59	63.631,61					14.933.188,43
63η	12/08/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		662.000,00	0,00	662.000,00	15.595.188,43
64η	02/09/13	07/2	86.228,89	19.832,64	106.061,53		0,00	0,00	0,00	15.595.188,43
65η	02/09/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		47.150,71	10.844,66	57.995,37	15.653.183,80
66η	30/09/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		118.915,83	27.350,64	146.266,47	15.799.450,27
67η	07/10/13	07/2	102.926,78	23.673,16	126.599,94		0,00	0,00	0,00	15.799.450,27
68η	30/10/13	08/1/8					150.279,89	34.564,37	184.844,26	15.984.294,53
69η	11/11/13	07/2	73.076,08	16.807,50	89.883,58		0,00	0,00	0,00	15.984.294,53
70η	29/11/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		111.240,19	25.585,24	136.825,43	16.121.119,96
71η	23/12/13	07/2	0,00	0,00	0,00		553.469,91	127.298,08	680.767,99	16.801.887,95
72η	30/01/14	08/1/8	0,00	0,00	0,00		79.886,76	18.373,95	98.260,71	16.900.148,66



73η	31/01/14	072	0,00	0,00	0,00		98.245,05	22.596,36	120.841,41	17.020.990,07
74η	17/02/14	072	36.921,56	8.491,96	45.413,52		0,00	0,00	0,00	17.020.990,07
75η	12/03/14	081/8	0,00	0,00	0,00		62.168,35	14.298,72	76.467,07	17.097.457,14
76η	12/03/14	072					27.636,08	6.356,30	33.992,38	17.131.449,52
77η	12/03/14	072	109.469,25	25.177,93	134.647,18		0,00	0,00	0,00	17.131.449,52
78η	31/03/14	081/8	0,00	0,00	0,00		90.959,78	20.920,75	111.880,53	17.243.330,05
79η	07/04/14	(ΣΣ) 072	22.412,49	5.154,87	27.567,36		0,00	0,00	0,00	17.243.330,05
80η	30/04/14	081/8	0,00	0,00	0,00		92.591,61	21.296,07	113.887,68	17.357.217,73
81η	02/05/14	072	0,00	0,00	0,00		44.052,52	10.132,08	54.184,60	17.411.402,33
82η		(ΣΣ) 072	22.821,66	5.248,98	28.070,64		0,00	0,00	0,00	17.411.402,33
ΣΥΝΟΛΑ		0,00	4.045.395,22	930.440,90	4.975.836,12		14.537.024,50	2.874.377,84	17.411.402,33	17.411.402,33
ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ &(+)3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης										22.387.238,45

Αναλογών τόκος και Απόσβεση προκαταβολών							
No Εντολής	Έτος	Μήνας		Προκαταβολές	Αναλογών τόκος	Απόσβεση προκαταβολών	Σύνολο
63 η	2013	8		662.000,00 €	0	0	
65 η	2013	9			556,08 €	6.101,30 €	6.657,38 €
66 η	2013	9			5.045,00 €	15.387,71 €	20.432,71 €
68 η	2013	10			2.722,17 €	19.446,22 €	22.168,39 €
70 η	2013	11			2.639,52 €	14.394,48 €	17.034,00 €
71 η					0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 η	2014	1			5.156,69 €	10.337,35 €	15.494,04 €
75 η	2014	3			2.490,49 €	8.044,58 €	10.535,07 €
78 η	2014	4			2.500,23 €	11.770,20 €	14.270,43 €
					21.110,18 €	85.481,84 €	106.592,02 €
80 η	2014				2.450,20 €	11.981,35 €	14.431,55 €
			σύνολα	662.000,00 €	23.560,38 €	97.463,19 €	