



ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΜΕΟ/β

Αθήνα 24-2-2014
Αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1035

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός Έργου: (τ.ε.2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3) 2014ΣΜ06800005/ΣΑΜ068
Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τεν -Τ budget, Γραμμή 85/700)
Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

19^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΙΟΥ- Α.Κ. ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ (Π.Ε.Ο.Ε.Θ.))
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ (Α' ΦΑΣΗ)"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €		1.311.929,96 €	280.927,94 €	1.592.857,90 €
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα	- €	52.644,21 €	52.644,21 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	2.429,03 €	558,68 €	2.987,71 €
Αθροισμα Εγκρίσεων	1.836.503,00 €	401.579,78 €	2.238.082,78 €	Σύνολο πληρωμών	1.314.358,99 €	281.486,62 €	1.595.845,61 €
Πιστοποιηθείσες Εργασίες μέχρι σήμερα	1.314.358,99 €	281.486,62 €	1.595.845,61 €	Κρατήσεις	- €	- €	- €
Υπόλοιπο εγκρίσεως	522.144,01 €	120.093,16 €	642.237,17 €	Συνολική Αξία Εκτελεθεισών Εργασιών	1.314.358,99 €	281.486,62 €	1.595.845,61 €

Ο Υποφαινόμενος Μηχανικός Ερ. Παπαδόπουλος έχοντας υπ' όψη το από 17-11-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης της μελέτης και την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6641/17-09-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ. καθώς και την ΔΟΥ/οικ/594/2-12-2014 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Εντέλλομαι

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (2.987,71€)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (2.429,03€) για εργασίες
και

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (558,68€) για ΦΠΑ

Αθήνα, 22 / 12 /2014
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά

Αθήνα, 22 / 12 /2014
η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Για Τεχνικά Έργα

Αθήνα, 22 / 12 /2014
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωλογικά

Αθήνα, 22 / 12 /2014
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Γεωτεχνικά

Αθήνα, 22 / 12 /2014
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για Σήμανση - Ασφάλιση - Φ.
Σηματοδότηση

Ευτ. Σαΐδου
Πολ. Μηχανικός με Ε'β

Ευαγγελία Καρυοφύλλη
Πολ. Μηχανικός

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Γεωλόγος

Θεόδωρος Μάλφας
Πολ. Μηχανικός

Χρήστος Ζούκας
Πολ. Μηχανικός με Β'β

Αθήνα, 24/12 /2014
ο Επιβλέπων Μηχανικός
Για τα Περιβαλλοντικά

Σταύρος Μέντος
Μηχανικός Πολεοδομίας

Αθήνα, 24/12 /2014
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσεως Υπηρεσίας

ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Β'β



Αθήνα 24-2-2014
Αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1035

ΑΔΑ: 7Ν1Δ1-Λ09

Ανάδοχος:

1. ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΑΣΜΑ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΧΡΟΝΕΑΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
3. ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. "ΙΣΤΡΙΑ"
6. ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΜΕΟ/β

Αριθμός Έργου: (τ.ε.2007ΣΜ06830001/ΣΑΜ068/3) 2014ΣΜ06800005/ΣΑΜ068

Συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ten -T budget, Γραμμή β5/700)

Ημερομηνία Σύμβασης: 17/11/2008

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της εγκριθείσας δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ								
α/α	Αριθμ. Διαταγ.	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2008	11ος	17	1.836.503,00 €	348.935,57 €	2.185.438,57 €	
2	Σ.Π.	2013	12ος	18	1.836.503,00 €	401.579,78	2.238.082,78	

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ												
α/α	Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο Πληρωμών	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	ΦΠΑ (19%)	Σύνολο	Αμοιβή	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009	1	15	95.449,83 €	18.135,47 €	113.585,30 €				113.585,30 €	
2	2η	2009	4		72.536,20 €	13.781,88 €	86.318,08 €				86.318,08 €	
3	3η	2009	7	30	136.271,56 €	25.891,60 €	162.163,16 €				162.163,16 €	
4	4η	2010			245.625,70 €	47.848,26 €	293.473,96 €				293.473,96 €	
5	5η	2010	5	28	25.241,09 €	5.805,45 €	31.046,54 €				31.046,54 €	
6	6η	2010	12		128.014,75 €	29.443,39 €	157.458,14 €				157.458,14 €	
7	7η	2011			91.087,46 €	20.950,12 €	112.037,58 €				112.037,58 €	
8	8η	2011	12	28	20.601,30 €	4.738,30 €	25.339,60 €				25.339,60 €	
9	9η	2012			7.789,83 €	1.791,66 €	9.581,49 €				9.581,49 €	
10	10η	2013			4.535,24 €	1.043,11 €	5.578,35 €				5.578,35 €	
11	11η	2013			21.827,43 €	5.020,31 €	26.847,74 €				26.847,74 €	
12	12η	2013			20.383,56 €	4.688,22 €	25.071,78 €				25.071,78 €	
13	13η	2013			52.479,85 €	12.070,37 €	64.550,22 €				64.550,22 €	
14	14η	2013			59.384,59 €	13.658,46 €	73.043,05 €				73.043,05 €	
15	15η	2013			44.170,45 €	10.159,20 €	54.329,65 €				54.329,65 €	
16	16η	2013			24.618,86 €	5.662,34 €	30.281,20 €				30.281,20 €	
17	17η	2014						196.470,68	45.188,26	241.658,94	241.658,94 €	
18	18η	2014						65.441,57	15.051,56	80.493,13	80.493,13 €	
19	19η	2014						2.429,03	558,68	2.987,71	2.987,71 €	
Σύνολο					1.050.017,71 €	220.688,12 €	1.270.705,82 €	264.341,28 €	60.798,50 €	325.139,77 €	1.595.845,61 €	