



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 7ΤΖ7ΩΗ9-973

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2017

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.471

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 18/7/2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017". ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ .192/2016 Α' & 774/2017 Β'.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	999769407
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	σαρανταδύο χιλιάδες επτακόσια εξηνταπέντε ευρώ και εξηνταπέντε λεπτά		42.765,65
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	σαρανταμία χιλιάδες επτακόσια τριανταένα ευρώ		41.731,00

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.1003	Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευή έργων υποδομής νεοεντασσόμενων περιοχών Δήμου Τρικκαίων 2016-2017	42.765,65
Κινήσεις:	Προϋπθθέντα: 204.515,39 Διαμορφωθέντα: 204.515,39 Δεσμευθέντα: 164.544,16 Υπολ. αδιάθετο: 39.971,23	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) σαρανταδύο χιλιάδες επτακόσια εξηνταπέντε ευρώ και εξηνταπέντε λεπτά 42.765,65

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση

Ενταλθέν

ΤΑΚΤΙΚΑ

42.765,65

ΣΥΝΟΛΑ

42.765,65

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	603	11/07/2017	42.765,65			1.034,65
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.23/2017, 511/2017, 387/2016, 19/2017						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Κατάσταση δαπάνης						
6	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.192/2017 σειρά Α'						
7	Σύμβαση αρ.πρ.49576/21-9-2016						
8	Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 (ΑΔΣ αρ.740/2016)						
9	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
10	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
11	Διαβιβαστικό Τ.Υ. αρ.πρ.35389/12-7-2017						
12	Δημοτική Ενημερότητα						
13	ΑΔΥ 80-2016 (1)						
14	Πιστοποίηση 5ου λογαριασμού						
15	Απόφαση 2ου Ειδικού απολογισμού του έργου						
16	Υπεύθυνη Δήλωση μη ενεχυρίασης						
17	Γραμμάτια καταβολής κρατήσεων φόρων εργολάβου (ΕΜΠ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ,ΕΑΑΔΗΣΥ)						
18	Ορισμός επιβλεπόντων Μηχανικών αρ.πρ.51156/27-9-2016						
19	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου αρ.πρ.51797/30-9-2016						
20	Βεβαίωση ΜΕΕΠ						
21	Σύμβαση σύστασης Α.Ε. αρ.2132						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.034,65
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		41.731,00

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΑΥΓΕΡΟΥ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

22	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ου ΑΠΕ στο ΧΕΠ ΑΡ.774/2017 Β		
----	---	--	--