



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ

Για την: “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (άμμος-ασβέστης-τσιμέντο-τούβλα κ.λ.π.)”

Στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 9η του μήνα Ιουλίου, έτους 2018, ημέρα Δευτέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής νομίμως εκπροσωπούμενος από την Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου, η οποία ενεργεί σε εκτέλεση της με αρ.434/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και που θα καλείται στην συνέχεια της παρούσας «ΔΗΜΟΣ» με ΑΦΜ 090317374 και ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου ,
2. Η εταιρεία: «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. », με έδρα την Ν.Σμύρνη, οδός Ζαρίφη 6, με **ΑΦΜ 099871513, ΔΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ**, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
2. Το άρθρο 12 της με αριθμ. 158/12170/29-03-2017 Διακήρυξης για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος-ασβέστης-τσιμέντο-τούβλα κ.λ.π.)” αξίας 56.547,10€.
3. Την υπ. αριθ. πρωτ. 27677/21-07-2017 Αρχική σύμβαση μεταξύ των προαναφερομένων συμβαλλομένων
4. Το υπ. αριθ. 48970/29-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την υπ. αριθ. πρωτ. 1772/16-01-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
6. Την υπ. αριθ. 34/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την υπ. αριθ. 8303/3044/07-03-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθ. 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
8. Την υπ. αριθ.179/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί :
α) ανάκληση της 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για επαύξηση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά το ανώτερο 30% της υπ’ αριθμ. 27677/21-7-2017 σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών Υλικών» με προμηθευτή την εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑ-ΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» και β) για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 16.955,15€ σε βάρος του ΚΑ 30.6662.14 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος-ασβέστης-τσιμέντο-τούβλα κλπ» προϋπολογισμού έτους 2018.
9. Την υπ. αριθμ. 199/2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί επαύξησης του αρχικού συμβατικού ποσού κατά το ανώτερο 30% της υπ’ αριθμ. 27677/21-7-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια των οικοδομικών υλικών (άμμος-ασβέστης-τσιμέντο-τούβλα κ.λ.π)”.

Τροποποιούν τη σύμβαση και αυξάνουν τις ποσότητες έως του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (16.955,15€).

A/A	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΜΟΝ / ΜΕΤΡ.	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25 η 50 ΚΙΛΩΝ	ton	70	120	21	2520
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25 η 50 ΚΙΛΩΝ	ton	20	170	6	1020
3	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ (Ταχείας πήξεως) σάκκοι 25kg	Τεμ.	25	25	7	175
4	ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗ σάκκοι 20kg	Τεμ.	500	1,1	150	165
5	ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ	Τεμ.	200	0,3	60	18
6	ΤΟΥΒΛΑ. 19*9*12	Τεμ.	470	0,11	141	15,51
7	ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ T131	Τεμ.	300	12	90	1080
8	ΡΕΒΙΝΕΣ 18 kg	Τεμ.	30	42	9	378
9	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15	m3	80	42	24	1008
10	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25	m3	80	46	24	1104
11	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25 κιλών	Τεμ.	80	4,5	24	108
12	ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ 25 κιλών	Τεμ.	40	3,5	12	42
13	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 50X50	M2	400	4,2	120	504
14	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 40X40	M2	400	4,2	120	504
15	ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	Τεμ.	300	3,2	90	288
16	ΑΜΜΟΣ (για μπετόν), χύμα	μ3	150	18	45	810
17	ΧΑΛΙΚΙ, χύμα	μ3	120	18	36	648
18	ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, συσκευασμένη σε BigBag	Τεμ.	40	30	12	360
19	ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΣ12,5	Tn	120	30	36	1080
20	3Α, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	μ3	80	13	24	312
21	ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ συσκευασμένη σε BigBag	Τεμ.	30	30	9	270

22	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	m ²	120	10	36	360
23	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 2,00*0,60*12,5mm	Τεμ.	150	3	45	135
24	ΟΡΘΩΣΤΑΤΕΣ 3 μετρων	Τεμ.	32	2,2	10	22
25	ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 3 μετρων	Τεμ.	32	2,2	10	22
26	ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ, 10*20*0,5	M2	215	7	65	455
27	ΜΑΡΜΑΡΟ 3 cm ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	M2	50	18	15	270
ΣΥΝΟΛΟ :						13673,51
ΦΠΑ 24%:						3281,642
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						16955,15

Οι λοιποί όροι της σύμβασης παραμένουν όπως έχουν.

Για την πρόσθετη πράξη, ο ανάδοχος παρέδωσε στον Δήμο την υπ.αριθ. e-13344 εγγυητική επιστολή, ποσού #685,00€#, του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν στον Δήμο και ένα δόθηκε στο Προμηθευτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΥΡΥΘΙΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΖΑΡΙΦΗΣ, Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Τ.Κ. 171 24
 ΤΗΛ: 210 9711448 - FAX: 210 9711448
 ΑΦΜ: 095871613 - ΑΟΥ: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ