



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 13-1-2015  
Αρ. Πρωτοκ. : ΔΟΥ/322

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ  
ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-  
ΛΑΥΡΙΟ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ

Κ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ - ΕΜ. ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ - Ι. ΠΡΙΟΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΤΣΟΥ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση :Λ. Αλεξάνδρας 19  
Αθήνα :114 73, Αθήνα  
Πληροφορίες :Απ. Κουτζανίδης  
Τηλέφωνο :210 – 64 34 704  
Fax :210 – 64 50 380

Αρ. Έργου : 2014 ΣΜ 06800000 ΤΗΣ ΣΑΜ 068  
Σύμβαση : 23-02-2009

## 5 η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ € |                     |                   |                     |                                      |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                       | ΕΡΓΑΣΙΕΣ            | ΦΠΑ<br>19%        | ΣΥΝΟΛΟ              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                             | ΕΡΓΑΣΙΕΣ          | ΦΠΑ<br>19%/23%   | ΣΥΝΟΛΟ            |
| Αρχικό ποσό                                     | 1.434.632,00        | 272.580,08        | 1.707.212,08        | Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών   | 416.531,86        | 82.040,16        | 498.572,02        |
| Συμπληρωματικό ποσό                             | 0                   | 0                 | 0                   | Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή  | 68.449,65         | 15.743,42        | 84.193,07         |
| <b>Σύνολο Εγκρίσεων</b>                         | <b>1.434.632,00</b> | <b>272.580,08</b> | <b>1.707.212,08</b> | <b>Σύνολο πληρωμών</b>               | <b>484.981,51</b> | <b>97.783,58</b> | <b>582.765,09</b> |
| Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα           | 484.981,51          | 97.783,58         | 582.765,09          | Κρατήσεις                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων                              | 949.650,49          | 174.796,50        | 1.124.446,99        | Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών | 484.981,51        | 97.783,58        | <b>582.765,09</b> |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπόψη α) την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/8929/08-12-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανάθεσης της μελέτης, β) την από 23-02-2009 υπογραφείσα σύμβαση, γ) την με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/1313/03-03-2009 απόφαση και την ΔΟΥ/οικ/708/5-12-2014 απόφαση σχετική με τους ορισμούς επιβλέποντος και τη ΔΟΥ/οικ/594/2-12-2014 Απόφαση Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

### Εντέλλομαι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και επτά λεπτών (84.193,07 €), από το οποίο εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (68.449,65 €) για εργασίες και δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (15.743,42 €) για ΦΠΑ 23%.

Αθήνα 9-12-2014  
Ο Συντονιστής Μηχανικός

Αθήνα 9-12-2014  
Ο Προϊστάμενος  
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΑΠ. ΚΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ  
Τοπογράφος Μηχ. με Δ' β

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχ. με Β' β

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης  
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ - Κ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ - ΕΜ. ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ - Ι. ΠΡΙΟΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΤΣΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

| <b>Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b> |                  |      |             |       |                     |                   |                     |              |
|---------------------------------|------------------|------|-------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| α/α                             | Αριθμός διαταγής | Έτος | Μήνας       | Ημέρα | Ποσό                | ΦΠΑ (19%)         | Σύνολο              | Παρατηρήσεις |
| 1                               | Σύμβαση :        | 2009 | Φεβρουάριος | 23    | 1.434.632,00        | 272.580,08        | 1.707.212,08        |              |
|                                 |                  |      |             |       |                     |                   |                     |              |
|                                 |                  |      |             |       |                     |                   |                     |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                   |                  |      |             |       | <b>1.434.632,00</b> | <b>272.580,08</b> | <b>1.707.212,08</b> |              |

| Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€) |                          |      |       |       |                         |           |            |                     |              |           |                 |              |
|-----------------------------|--------------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| α/α                         | Αριθμός Εντολής πληρωμής | Έτος | Μήνας | Ημέρα | Κατά τα προηγούμενα έτη |           |            | Κατά το τρέχον έτος |              |           | ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | Παρατηρήσεις |
|                             |                          |      |       |       | Αμοιβή                  | Φ.Π.Α.    | Σύνολο     | Αμοιβή              | Φ.Π.Α. (23%) | Σύνολο    |                 |              |
| 1                           | 1η                       | 2009 |       |       | 148.817,11              | 28.275,25 | 177.092,36 |                     |              |           |                 |              |
| 2                           | 2η                       | 2009 |       |       | 195.237,21              | 37.095,07 | 232.332,28 |                     |              |           |                 |              |
| 3                           | 3η                       | 2010 |       |       | 64.579,50               | 14.853,29 | 79.432,79  |                     |              |           |                 |              |
| 4                           | 4η                       | 2012 |       |       | 7.898,04                | 1.816,55  | 9.714,59   |                     |              |           |                 |              |
| 5                           | 5η                       | 2014 |       |       |                         |           |            | 68.449,65           | 15.743,42    | 84.193,07 |                 |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                      |                          |      |       |       | 416.531,86              | 82.040,16 | 498.572,02 | 68.449,65           | 15.743,42    | 84.193,07 | 582.765,09      |              |