



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ. Κώδ: 176 76 Καλλιθέα
Πληροφ. : Φαρμάκης Σ.
Τηλέφωνο : 210-9200683
FAX : 210 9094155

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ

Καλλιθέα 1-9-2014
Αριθ. Πρωτ. Δ10/25542

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών της εργολαβίας «Καθαρισμός – συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στην Περιφέρεια Αττικής» ΑΠ 75/10, προϋπολογισμού 809.340,00 € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.ΤΕ.Β.Ε.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της Εγκυκλίου 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Των ισχυουσών διατάξεων κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Των άρθρων 8 και 11 του Ν. 4018/2011 με τα οποία ρυθμίζονται θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Της υπ' αριθμ. 44403 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 Β/4-11-2011).
6. Του Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α'), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Της Εγκυκλίου 6 (15400/17-4-2013) του Τμήματος Γεν. Υποθέσεων της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών της Γεν. Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Της με αριθ. πρωτ. Οικ. 151803/31-7-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Αρμοδιότητες των Τεχνικών Δ/σεων της Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Αττικής»

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ10/22868 οικ./30-11-2010 Απόφαση Υπουργού τέως ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης ποσού 809.340,00 € (με Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις του έργου με αριθμό 1984 ΣΕ 07600005 της ΣΑΕ 076.
2. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ10/23067/17-12-2010 Απόφαση Υφυπουργού τέως ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία: α). ανατέθηκε στη Δ/ση Δ10 η οποία ορίστηκε Προϊσταμένη Αρχή του έργου, να διακηρύξει τη δημοπράτηση του έργου και β). η Δ.Κ.Υ.Ε. ορίστηκε ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου.
3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ10/20137οικ./27-1-2011 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου.
4. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ10/20497/1-4-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων/ τέως ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκαν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου και η ανάθεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65%).
5. Το συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 24-8-2011 για ποσό 227.976,00 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 24-6-2012.
6. Την από 9-4-2012 Συλλογική Απόφαση ΕΠ 085, ΤΡΟΠ 0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το ενάρημο έργο 2012ΕΠ08500091 της ΣΑ ΕΠ 085.
7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 898/22-6-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι την 24-9-2012.
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4994/2-10-2012 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουςας το έργο Υπηρεσίας (Δ.Κ.Υ.Ε.) με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες της εργολαβίας ολοκληρώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας που έληξε την 24-9-2012.
9. Την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε από την Ανάδοχο την 23-11-2012, ελέγχθηκε από τη Δ.Κ.Υ.Ε. και εγκρίθηκε την 26-11-2012.
10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ10/23450/30-4-2013 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου με συνολική δαπάνη 283.269,00 € και χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
11. Τη με αριθ. πρωτ. Δ10/24043/19-7-2013 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το από 14-6-2013 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος.
12. Τη με αριθ. πρωτ. Δ10/25118/13-5-2014 Απόφαση με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος.
13. Το με αρ. πρωτ. 8352/12-8-2014 έγγραφο της Δ.Κ.Υ.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε το από 9-7-2014 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπόψη εργολαβίας στη Δ/ση Δ10.

Και επειδή:

1. Το από 9-7-2014 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, έχει συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα

- με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει υπογραφεί από την ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
2. Για το έργο έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και είναι ενημερωμένος σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 8 του Ν. 3669/08.
 3. Όπως προκύπτει από το υπόψη πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής:
 - α). Οι εργασίες που εκτελέστηκαν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
 - β). Έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο οποίος σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σε συνδυασμό με τα άρθρα 74 παρ. 1 και 75 του Ν. 3669/08 καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εργασιών της εργολαβίας **«Καθαρισμός –συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στην Περιφέρεια Αττικής» ΑΠ 75/10**, προϋπολογισμού 809.340,00 € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου **«ΒΙΟΛΙΑΠ Α.ΤΕ.Β.Ε.»** όπως συντάχθηκε και υπεγράφη από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, την επιβλέπουσα και ανεπιφύλακτα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με μέριμνα της Δ.Κ.Υ.Ε. στην ανάδοχο.

Κοινοποίηση

1. Δ.Κ.Υ.Ε. (με πέντε θεωρημένα Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής)
2. Ανάδοχο της εργολαβίας με μέριμνα της Δ.Κ.Υ.Ε.

Εσωτερική διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (ΑΠ 75/10)

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ Δ10

α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό