



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο, 14-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 141080
Σχετ. : 134766/30-10-2014

Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1^α - 71305
Πληροφορίες: Ψαρουδάκης
Τηλέφωνα: 2810 529164
FAX: 2810 529125
e-mail: michpsaroud@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: 1) Το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης,
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος,
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
(με το συνημμένο)
2) Τη Δ/νση Σχεδιασμού
& Ανάπτυξης Κρήτης,
Μάρκου Μουσούρου 15
(με το συνημμένο)

ΚΟΙΝ: **ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός Κ' & Σ', Ν. Αλικαρνασός
(με δύο συνημμένους λογαριασμούς)

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
ΒΙΑΝΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ Ι.Κ. ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. ΣΩΖΩΝΤΑ»

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 2010ΕΠ00200005

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δικαιολογητικών πληρωμής 2^{ου} Λογαριασμού Εργασιών του παραπάνω έργου,
αναδόχου «ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού 27.830,00 €
Σχετ. Η από 22-10-2014 αίτηση της αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Λογαριασμό του παραπάνω έργου, ποσού **27.830,00 €**
(*Είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ*) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας
γνωρίζουμε ότι:

1. Το 100% των πιστοποιημένων με την 2^η εντολή πληρωμής εργασίες του
παραπάνω έργου περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 1^ο & 2^ο ΠΠΑΕ του υπόψη
έργου και
2. εκτελέστηκαν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (02 – 12 – 2014).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:

2^{ος} Λογαριασμός

Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια της Α.Τ.Ε./Π.Κ.

Κέτη Ιερωνυμάκη –Κοπιδάκη
Πολιτικός Μηχανικός με Β'β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ι.Κ.
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΕΩΣ Α.Κ. ΑΓ. ΣΩΖΟΝΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		389.605,86	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		48,43%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ	
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά ΦΠΑ 23%	163.337,60 37.567,65		Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα		
			Για εργασίες	48.780,49	
			Για Φ. Π. Α. 23%	11.219,51	
			Σύνολο	60.000,00	
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά ΦΠΑ 23%			Ποσό πληρωμής με τη παρούσα		
			Για εργασίες	22.626,02	
			Για Φ. Π. Α. 23%	5.203,98	
			Σύνολο	27.830,00	
Άθροισμα εγκρίσεων	200.905,25		Άθροισμα πληρωμών		
			Για εργασίες	71.406,51	
			Για Φ. Π. Α. 23%	16.423,50	
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών και ΦΠΑ	89.062,03		Σύνολο	87.830,00	
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ	1.232,03	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	111.843,21		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	89.062,03	

Ο υπογράφων μηχανικός Ψαρουδάκης Μιχάλης έχοντας υπόψη τη με αριθμό 162/2014 (πρακτ.Νο 5/7-3-14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

ΠΡΟ ΦΠΑ : Είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ
και δύο λεπτά **22.626,02**

ΜΕΤΑ ΦΠΑ: Είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ **27.830,00**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ.....2014
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ψαρουδάκης Μιχάλης
Πολ.Μηχ/κος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ.....2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Δ.Τ.Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τζανιδάκης Νικόλαος
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.