



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις-αποκατάσταση
ζημιών στο οδικό δίκτυο»

Πύλη, 03 - 03 - 2015
Αριθμ. Πρωτ : - 4152 -

ΕΥΡΩ : 45.344,53 € με Φ.Π.Α. (23%)
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

(Συνολικού ποσού : 45.344,53 €, ήτοι εργασιών : 36.865,47 € πλέον Φ.Π.Α.(23%) : 8.479,06 €)

Στην Πύλη, σήμερα, στις 03-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., οι παρακάτω αναφερόμενοι :

- α) ο **Κων/νος Μαράβας**, Δήμαρχος Πύλης, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Πύλης και
β) ο **Μάντζιος Παναγιώτης του Αθανασίου**, με έδρα τα **Τρίκαλα**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν3669/2008 , περί υποκατάστασης αναδόχου.
2. Την αριθμ. **6/2014 Μελέτη**, προϋπολογισμού δαπάνης **70.000,00 €** με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. (εργασίες και απρόβλεπτα **55.795,56 €**, αναθεώρηση **1.115,01 €** και Φ.Π.Α. (23%) **13.089,43 €**).
3. Την αριθμ. **93/2014** απόφαση Δ.Σ., περί έγκρισης της μελέτης.
4. Την αριθμ. **63/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης, περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.
5. Την αριθμ. **63/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης, περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
6. Τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε στις **15-04-2014**, ημέρα Τρίτη, από τα οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, μειοδότης αναδείχθηκε ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ**, με έδρα τα **Τρίκαλα**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **6,00%** (Εργασίες : **38.649,84 €**, Όφελος (18%) : **6.956,97 €**, Απρόβλεπτα: **6.841,02 €**, Αναθεώρηση: **1.048,11 €**, Φ.Π.Α (23%): **12.304,06 €** και γενικό σύνολο: **65.800,00 €**).
7. Την Αριθμ. **74/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανάδειξης αναδόχου του ως άνω έργου.

8. Την υπ' αρ. 266/2014 με αρ. πρωτ. 21627/30-10-2014 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου έως **17-04-2015**.
9. Την υπ' αρ. 24025/11-12-2014 αίτηση του Ιωάννη Βλαχογιάννη αναδόχου του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ », ο οποίος ζητά την υποκατάσταση του ως άνω έργου από την εργοληπτική επιχείρηση Μάντζιος Παναγιώτης ,
10. Την υπ' αρ. 24026/11-12-2014 αίτηση του Μάντζιου Παναγιώτη ο οποίος συναινεί για την ως άνω υποκατάσταση.
11. Την υπ' αρ. 24829/31-12-2014 με αρ. απόφασης 311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποκατάστασης αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ »
12. Την υπ' αρ. 265/13284/12-2-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Τρικάλων περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αρ. 311/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης μαζί με το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00% (έξι τοις εκατό).

Το έργο θα εκτελεσθεί σε προθεσμία έως **17-04-2015** , κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 2229/95, το Π.Δ.286/94, το Ν.2372/96, το Π.Δ.402/96, το Π.Δ.210/97, το Ν.2741/99, το Π.Δ.218/99, το Ν.2940/2001, το Ν.302119-6-2002 (ΦΕΚ143Α/2002), την απόφαση Δ17α/07/53/Φ.Ν. 402/16-7-2002, το Ν.3212/2003 και το Ν.3263/2004, το Ν.3481/2006 και το Ν.3669/2008.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: α) η διακήρυξη, β) η οικονομική προσφορά, γ) το τιμολόγιο μελέτης, δ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ), ε) οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ., στ) η τεχνική περιγραφή (Τ.Π.), ζ) ο προϋπολογισμός μελέτης, η) οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, θ) το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την υπηρεσία. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004, οι ευρωκώδικες, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ.ΥΔΕ), οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. & Ι.Σ.Ο. και οι Πρότυπες ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την εγγυητική επιστολή 72244/12-01-2015 ποσού **2.790,00 €** ΤΣΜΕΔΕ, για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα.

Ο α' συμβαλλόμενος

Δήμαρχος Πύλης

Ο β' συμβαλλόμενος

Ανάδοχος

Κων/νος Μαράβας

Μάντζιος Παναγιώτης