



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γ.- Τζιρίτα Γ.
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α
Τηλέφωνα: 2810 529157/168
FAX: 2810 529150
e-mail: dte@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 6-05-2015
Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 57138
Σχετ. 50187

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος,
713 03 Ηράκλειο (2 πιστοποιήσεις)
2. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Μ. Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο
(1 πιστοποίηση)

ΚΟΙΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡ
Ελ. Βενιζέλου 186, Ηράκλειο
(με δύο συνημμένες πιστοποιήσεις)

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και Επισκευή - Συντήρηση - Βελτίωση
κτηριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Κρήτης. 5ο
Υπόεργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- Β' ΦΑΣΗ
(Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού)»

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δικαιολογητικών πληρωμής 6ου Λογαριασμού
Εργασιών του παραπάνω έργου, αναδόχου «ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡ.»
ποσού 89.691,54€

Σχετ.: Η από 22-04-2015 αίτηση της αναδόχου.

Σας στέλνουμε συνημμένα την 6^η Πιστοποίηση του παραπάνω έργου, ποσού
89.691,54€ (Ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα
λεπτά) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι όλες οι πιστοποιημένες με την
6^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου εκτελέσθηκαν μέσα στη συμβατική
προθεσμία. Παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών .

Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Κ. Δ/ντή

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπλ. Δ/ντρια Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης

Κέτη Ιερωνυμάκη –Κοπιδάκη
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -
Β' ΦΑΣΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Ανάδοχος : ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

6ος Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ: 600.000,00€ με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.				Εκπτώση δημοπρασίας: 18 %			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	400,000.00	92,000.00	492,000.00	Πληρωμές μέχρι σήμερα	411,018.27	94,534.21	505,552.48
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	87,804.88	20,195.12	108,000.00	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	72,919.96	16,771.59	89,691.54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	487,804.88	112,195.12	600,000.00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	483,938.22	111,305.80	595,244.02
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	483,938.22	111,305.80	595,244.02	Συνολικές κρατήσεις	0.00	0.00	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3,866.66	889,32	4755.98	Συνολική αξία γενομένων εργασιών			595,244.02

Οι υποφαινόμενοι μηχανικοί έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό 63/πρακτικό 2/22-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά [€ 89,691.54]
Εκ των οποίων για πληρωμή Φ.Π.Α.
ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ λεπτά (€ 16,771.59)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 6/05/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 6/05/2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΤΖΙΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' ΒΑΘΜΟ